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RESUMEN 
 
En este trabajo final de grado, catalogado como practicum, reflejaré el trabajo realizado 
durante ocho meses de prácticas en el departamento técnico GJM Initia Empresa Constructora 
situada en Vía Augusta 44, en pleno  centro de Barcelona. 
 
Comencé las prácticas en Junio de 2014 y acabe en febrero de 2015 realizando 6 meses en la 
empresa acudiendo cada mañana a sus oficinas para realizar mi trabajo. Dentro de la empresa 
desarrolle diferentes tareas como levantamiento de planos, redacción de planes de seguridad 
para las obras, la realización de propuestas de nuevas distribuciones o reformas; seguimiento 
y visitas de obra de los  proyectos que se están llevando a cabo; redacción de presupuestos y 
comparativo de éstos; trato a diario con industriales y colaboración en la redacción de 
proyectos además de control de calidad antes de la entrega de obra y control semanal del 
personal de la obra. 
 
La mayoría de proyectos en los que he colaborado están relacionados con la rehabilitación de 
fachadas y cubiertas, cambios de distribución y reforma interior de viviendas son los 
principales. He participado y he podido hacer un seguimiento exhaustivo de tres de ellos, los 
cuales me centraré en desarrollar en ese trabajo. El principal y más importante debido a ser 
una obra mayor se centra en Córcega 327, esta obra consiste en la segregación de 2 
viviendas en 3 viviendas independientes y una oficina. También me centrare en C/ Milà i 
Fontanals donde se realiza una reforma interior de la vivienda completamente.  
 
Antes de entrar en materia, haré una breve presentación de la empresa, desde sus inicios a la 
actualidad, explicando cual ha sido su crecimiento. Explicaré además cuales han sido mis 
funciones en este despacho, comentaré la metodología de trabajo que utilizamos y el tipo de 
clientes con los que tratamos. Desarrollaré también la actividad diaria que realizo, reflejándola 
en forma de textos, fotografías y planos. Todo ello lo acompañaré de observaciones 
personales, desde un punto de vista interno de la empresa, y sacaré mis propias conclusiones. 
 
Finalmente, adjuntaré en el anexo la primera parte de este TFG realizada en inglés para 
alcanzar la competencia en la 3ª lengua, teniendo en cuenta que ha de ser aproximadamente 
un 30% del trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este proyecto pretendo explicar y mostrar globalmente el trabajo realizado en la empresa 
durante estos meses de prácticas y los conocimientos que he ido adquiriendo. El hecho de 
realizar las prácticas en Initiaobras ha sido muy útil para complementar la formación teórica 
adquirida durante la carrera y de esta manera poder verla aplicada. El seguimiento de las 
obras realizadas me ha permitido aprender y afianzar mis conocimientos, ver los materiales de 
cerca, seguir los procesos y ver la resolución de situaciones cuando nos encontramos con 
modificaciones del proyecto inicial. 
 
Initia Obras es una empresa dedicada a la obra nueva, reforma y rehabilitación que tiene 
como misión principal dar el mejor servicio y atención al cliente en todo el proceso de una obra 
con niveles de calidad elevados. Como bien sabemos, en la actualidad el sector de la 
construcción está bastante parado, sobre todo en el ámbito de obra nueva, por lo que es un 
punto muy positivo a nuestro favor el poder trabajar con una empresa como Initiaobras, que no 
solamente se centra en la obra nueva sino también en la reforma y rehabilitación. 
Hasta ahora no estábamos muy concienciados de la importancia que tiene el mantenimiento 
y conservación de edificios, aunque está cambiando la concepción sobre ello. Han sido  
muchos los años en los que sólo se ha construido obra nueva y no se han tenido en cuenta los 
edificios antiguos. Es por esta razón que se han ido deteriorando, y aquí es donde entramos 
nosotros, para realizar tareas de conservación y mantenimiento, mejorar el confort, la  
salubridad y la habitabilidad, realizar propuestas de mejora energética y conseguir alargar la 
vida útil de los edificios. 
 
El trabajo que desarrollaré a continuación lo he dividido en los siguientes apartados: 
 
I. Presentación de la empresa. 
Realizaré una breve presentación de la empresa, explicando su composición y funcionamiento, 
además de la metodología de trabajo que seguimos dentro de ella. 
 
II. Actividad desarrollada en la empresa. 
Explicaré las actividades que he realizado dentro de initiaobras, resumidas en un cuadro, 
donde principalmente realizo el levantamiento de planos y redacción de presupuestos de  
diferentes propuesta de reformas. Además de la redacción del Plan de Seguridad de la obra y 
el control de calidad y del personal en la misma, cosa que conlleva un trato con los 
industriales. 
 
III. Casos prácticos destacados. 
Es el cuerpo principal del trabajo en el que me centraré en desarrollar los proyectos en los que 
he participado: 
- Córcega 327. Segregación de dos viviendas en tres viviendas y oficinas. Gran obra de 
reforma de toda una planta dividiendo sus dos viviendas en 3 viviendas y una oficina 
independientes. 
- Milà i Fontanals. Reforma de vivienda. Donde realizaremos la reforma y cambio de 
distribución de una pequeña vivienda de Barcelona. 
- Otros proyectos. Todas aquellas obras en las que he trabajado durante mis practicas en la 
empresa 
. 
Al final de cada apartado, adjunto una reflexión personal sobre cómo se ha desarrollado el 
proyecto, si se ha producido alguna incidencia o si ha ocurrido algo relevante durante la obra. 
En la parte final del trabajo, queda adjunta la bibliografía y el informe final realizado por el 
técnico de Initiaobras. 
 
Por último, queda adjunta en los anexos la documentación complementaria para definir los 
proyectos en mayor medida y  facilitar la comprensión de éstos. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.1 La empresa en la actualidad 
 
La oficina en la que he hecho mis prácticas forma parte de un grupo de empresas Initia Grupo. 
Estas empresas son las siguientes: 
 
1- GJM Initia Empresa Constructora, S.L. 
Función: Construcción de edificios 
2- Grup GJM Initia, S.L. 
Función: Planificación y análisis de la gestión de las empresas. 
 
Prácticas de rehabilitación en Barcelona 
Projecte Final de Grau Universitat Politècnica de Barcelona EPSEB 
4
3- Instalaciones Industriales y Residuos, S.L. 
Función: la educación superior, profesionales y servicios técnicos de ingeniería 
4- GJM Initia Empresa de Servicios, S.L. 
Función: Servicios técnicos de arquitectura 
5- Saber Mach, S.L. 
Función: la educación superior, Profesional 
6- CEI-RD negocios, S.L. 
Función: intermediación Comercial 
 
 
Todas estas empresas son propiedad de los mismos tres inversores (Gregori, Joan Josep y 
Manel), y GJM Initia Empresa Constructora, SL es aquel en el que tengo durante los 6 meses 
de mi pasantía, ya que está directamente relacionado con mi título. 
 
GJM Initia Empresa Constructora, S.L. fue fundada el 17 de marzo del año 2004, después de 
una compañía mucho más grande comenzó a tener pérdidas y necesitaba un reinicio integral, 
teniendo en cuenta los problemas en el sector de la construcción. 
 
Fue entonces cuando se creó la empresa, con nuevas metas: ser una entidad más pequeña, 
con un menor número de trabajadores, lo que hizo proyectos más pequeños, como la marcada 
exigidos en ese momento. 
 
Por lo tanto, GJM Initia Empresa Constructora, SL, se centra principalmente en el interior de 
renovación y rehabilitación. De todas formas, la posibilidad de trabajar en un nuevo ambito de 
trabajo no se descarta. 
 
GJM Initia Empresa Constructora, SL, integrada por un director y la administración, sólo los 
técnicos. Todas las ofertas de empleo y las necesidades son subcontratadas. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una pequeña empresa, sólo hay unos pocos 
departamentos: el departamento de dirección, el departamento técnico y el departamento 
administrativo. El departamento técnico incluye los encargados de la gestión de los sitios de 
trabajo, y el departamento de administración es la misma para todo el grupo de empresas. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Los pasos que aplica la sociedad en cualquier lugar de trabajo son los siguientes: 
 
1- Solicitud sobre el sitio de trabajo del cliente 
 
2- Mantener la comunicación con el fin de conocer cuáles son las preferencias del 
cliente y cuál es el tipo de calidad que él o ella quiere. 
 
3- Visitar la casa y la elaboración de un esquema general. 
 
4- gráfico de elevación de acuerdo con el esquema general. 
 
5- Elaboración del presupuesto teniendo en cuenta las medidas del mapa. 
 
6- Elaboración de una carta de presentación y enviarla con el Presupuesto. 
 
7- Si el cliente acepta el presupuesto, los procedimientos y el inicio sitio de trabajo. 
 
8- CERTIFICACIONES mensuales sobre las piezas ejecutadas del sitio de trabajo. 
 
9- Fin del lugar de trabajo y entregarlo con su servicio post-venta. 
DIRECION 
 
Joan Josep 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Antonia 
DEPARTAMENTO TECNICO 
 
 
Sergi Suarez   /   Albert Fontbona      / Daniel Chueco 
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2.3 Reflexiones 
 
 
Tras estos meses de prácticas en Initia Empresa Constructora, por el tipo de trabajo que 
realizamos, he podido ver y visitar varias viviendas de la ciudad de Barcelona, y encuentro que 
muchas de ellas se han ido deteriorando por una falta de mantenimiento en los últimos años y 
una mala construcción. 
 
No podría afirmarlo de todas las viviendas, pero sí de un gran porcentaje. Quizá también se 
debe al tipo de vivienda con la que nos toca trabajar al departamento técnico, debido a que 
normalmente son edificios antiguos que necesitan reformarse.  
 
En algunos casos se ha realizado un mantenimiento preventivo de éstas, y en otros no se ha 
realizado ningún tipo de mantenimiento durante años, lo que ha ocasionado que se hayan 
tenido que tomar medidas correctoras cuando algún elemento ha fallado. 
 
Gracias a todo esto las reformas y rehabilitaciones en Barcelona están provocando un 
aumento de la demanda de obras en el área metropolitana y sus alrededores. En este 
momento nos encontramos en continuo crecimiento, lo que es muy positivo para todos y 
esperamos que siga así. El volumen de trabajo, que día a día va en aumento, hace que la 
empresa vaya creciendo al mismo ritmo, y cada día se nos ofrecen más oportunidades de 
negocio. 
 
En momentos de crisis hay que saber aprovechar las oportunidades de trabajo que se nos 
ofrecen y sobre todo en el ámbito de la construcción, que se encuentra en uno de los 
momentos más bajos. Los clientes con los que trabajamos, por lo general, están predispuestos 
a gastar un dinero en arreglar sus inmuebles, y es por ello que debemos verlo como una 
oportunidad de negocio y encaminar nuestro trabajo hacia la rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA EMPRESA 
 
 
 
 
3.1. Tabla resumen de todas las obras y proyectos 
 
 
Contacto con 
el cliente antes 
de la obra 
 
Boceto 
 
Dibujo 
Planos 
CAD 
Mediciones Presupuesto 
Planificación del 
lugar de trabajo 
Dirección 
de obra 
Recepción 
de 
material 
Control de 
personal 
Desarrollo del 
certificado de 
deficiencia energética 
Plan de 
Seguridad 
C/Corcega 327, 4º , 
Barcelona 
 X  X X  X X X  X 
C/Ciudadela Baja 26, 
Ático 2ª, St. Coloma de 
Gramenet 
 X X  X       
C/Mila i Fontanals nº5 
1º1ª, Barcelona 
 X X X X X X  X  X 
C/Sant Antoni MªClaret 
285, Barcelona 
 
 X X       X  
C/Metges nº20, 
Barcelona 
      X  X  X 
Calvet, 48, 4rt 1a. BCN.       X  X  X 
Balmes, 363. BCN  X X         
Sant Antoni Ma. Claret, 
102-104. BCN. 
X X X X X       
París, 42. L’Hospitalet.       X X    
 
 
 
 
 

 4. CASOS PRÁCTICOS. SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
En este apartado desarrollaré diferentes proyectos. Algunos de ellos son propuestas 
de proyectos todavía sin ejecutar y otras han sido realizadas durante mis prácticas 
en la empresa. 
 
4.1 MILA I FONTANALS 5 
 
1. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
   
  - Objeto del proyecto: Propuesta de reforma integral de una vivienda entre  
  medianeras para su posterior alquiler. 
 
  - Emplazamiento: C/ Mila i Fontanals 5 1º1ª, Barcelona 
  
En esta obra realizada en la calle Mila i Fontanals 5 se pretende realizar una reforma 
y redistribución interior completa de la vivienda con la finalidad de sacar una mayor 
rentabilidad económica de la vivienda enfocada al alquiler. 
 
El punto de partida de la obra se realiza con la toma de medidas para su posterior 
levantamiento de planos. 
Con los planos de la vivienda actual se realizan varias propuestas y se comienza a 
elaborar el proyecto de obra menor. 
Previo comienzo de la obra se realizó el proyecto, así como el estudio y el plan de 
seguridad de la obra una vez aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado actual 
 
Actualmente la vivienda consta de 4 habitaciones, un aseo, una cocina y un comedor 
salon, tiene acceso a dos patios interiores, en uno de ellos encontramos una 
pequeña galeria conde estaba situada la lavadora y por el otro patio de luces 
encontramos los montantes de agua, gas y bajantes. 
 
    
Aseo      Cocina 
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Salón comedor     Patio interior 
 
Actualmente la vivienda se encuentra en malas condiciones; suciedad, muebles en 
mal estado, humedades en paredes y golpes, carpinterías muy antiguas y en mal 
estado, suelos y techo deteriorados con desniveles, instalación eléctrica muy antigua 
en mal estado (cableado muy fino, enchufes rotos). 
 
En las siguientes fotografías podemos ver el estado de la vivienda: 
 
    
      
 
     
  
Por tanto, debido a su estado, además de realizar la remonta, se propone una reforma de la 
vivienda con nueva distribución. A la hora de realizar la propuesta se tiene en cuenta el nuevo 
uso que se le va a dar, teniendo siempre presente la rentabilidad que nos puede aportar, para 
que la recuperación económica de la inversión sea lo más rápida posible. 
 
En este caso que la vivienda está destinada a alquiler se intentara dar los m2 necesarios a 
cada estancia para cumplir con el decreto de habitabilidad y aprovechar así el espacio al 
máximo. 
 
2. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 
 
Se realizan diferentes propuestas para el cliente con un comparativo para facilitar la decisión 
 
En la propuesta final se añade un nuevo baño en la zona donde actualmente se sitúa la cocina 
conjunta al patio interior donde se sitúan los bajantes para facilitar así su instalación. Se 
elimina la habitación principal creando un espacio más grande donde colocaremos un salón 
comedor abierto de gran tamaño y iluminación que da a la fachada principal. El resto de 
habitaciones se mantienen dejando una habitación individual y la habitación principal se sitúa 
donde anteriormente estaba la habitación de invitados ganando espacio del distribuidor. 
(propuesta 1). A continuación podemos ver las tres propuestas presentadas al cliente y sus 
condiciones en el comparativo. 
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PROPUESTA 1 
 
 
 
 
Prácticas de rehabilitación en Barcelona 
Projecte Final de Grau Universitat Politècnica de Barcelona EPSEB 
2
PROPUESTA 2 
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PROPUESTA 3 
 
 
 
 
 

COMPARATIVO PROPUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la realización de este proyecto, cumplimos con la siguiente normativa; 
 
- Código Técnico de la edificación; requisitos básicos de Seguridad y Habitabilidad. 
 
- Ley de Ordenación de la Edificación (LOE); requisitos de utilización, de accesibilidad y de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales o de información. 
 
No modificamos el volumen del edificio ni los huecos de fachada, por tanto no hemos tenido 
en cuenta la normativa urbanística ni las ordenanzas municipales. 
 
 
3. DESARROLLO DE LA OBRA 
 
 
Para la realización de la propuesta anterior se han llevado a cabo los siguientes trabajos, los 
cuales explicaré por capítulos. 
 
 0. DERRIBO Y TRABAJOS PREVIOS 
 
 Incluye: 
 
 - Retirada de muebles y enseres existentes en la vivienda. 
 - Derribo de tabiquería interior y falsos techos de vivienda para modificación de la 
 distribución de las  estancias según propuesta aceptada. 
 - Derribo de alicatado y revoco de paredes en cocina y baño. 
 - Derribo de zócalo de toda la vivienda. 
 - Retirada de equipamiento existente del baño; inodoro, lavabo y accesorios varios. 
 - Desmontaje y retirada de todas las instalaciones existentes en la vivienda. Agua, 
 electricidad, gas y saneamiento. 
 - Extracción de carpintería exterior e interior 
  
Prácticas de rehabilitación en Barcelona 
Projecte Final de Grau Universitat Politècnica de Barcelona EPSEB 
2
 Incluye la retirada de runas, su deposición en sacas de runa y transporte a vertedero 
 autorizado, incluso tasas de deposición. 
 
 A continuación podemos ver algunas fotografías de los trabajos realizados: 
 
 
Derribo y retirada de equipamiento y runas 
 
   
 
 
1. ESTRUCTURA 
 
En la realización de los derribos encontramos que una de las vigas de madera del forjado se 
encuentra en mal estado siendo necesario aplicar un refuerzo. Dicho refuerzo consiste en el 
saneamiento de la viga de madera en las partes afectadas por hongo y carcoma, Aplicación de 
tratamiento especializado contra hongo y carcoma, refuerzo estructural mediante angulares 
dos angulares metálicos de 120 colocados en los cantos inferiores de la viga y soportados a la 
pared de carga. Incluye también angulares estructurales metálicos para el soporte de máquina 
de A/A que ira colocada en el techo del aseo tal y como explicaremos más adelante. Toda la 
perfilaría metálica prevista irá con imprimación. 
     
A continuación podemos ver la viga afectada antes y después de ser reforzada: 
 
 
    
 Viga afectada por carcoma y hongo  Refuerzo estructura 
 
2. DIVISORIAS, YESOS Y PLADUR 
 
Colocación de tabiques de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla reforzada 
en H con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 
mm, montantes cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho de 15 mm de 
espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de 
resistencia térmica. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar. 
 
Se colocara placa estándar en pasillo y placas hidrófuga  para las zonas húmedas como baños 
y cocina. 
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Se realizara también el falso techo continuo de placas de yeso laminado con placa estándar o 
hidrófuga según zonas, para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 
mm fijados al techo. 
 
   
 
 
El falso techo ira colocado en recibidor, pasillo y aseo. Dejando a la vista el forjado del baño 
principal para resaltar las vigas de madera para dar una imagen tradicional y mas rustica al 
lavabo reformado. Para ello también se realizaran las tareas que consisten en el derribo del 
falso techo existente y enfoscado en paramento vertical, Saneado de vigas de madera 
existentes y aplicación de tratamiento especializado contra hongo y carcoma. Limpieza del 
revoltón de techo recuperado y tocho macizo de pared para dejarlo visto. Incluyendo los 
remates existentes que surjan en uniones de tabique de yeso laminado con forjado techo, así 
como tapado de juntas y agujeros existentes en pared. 
 
 
3. PAVIMENTO Y ALICATADO 
 
Se colocara un pavimento de Gres en toda la vivienda , recibido con cemento cola, colocado 
directamente sobre el pavimento actual. Se ha previsto el nivelado en zonas puntuales donde 
las piezas hidráulicas se encuentren desniveladas. No se ha valorado el cambio de pavimento 
en galería ya que mantendremos el actual. El zócalo también será de gres a juego con el 
pavimento fijado en todo el perímetro de las superficies de pavimento. 
 
 
    
 
 
También realizaremos el  alicatado en paramentos verticales de baño sobre nuevos tabiques 
de placas de yeso laminado o cerramiento existente de fábrica revocado, mediante piezas de 
gres gama media de dimensiones iguales al pavimento, recibidos con cemento cola flexible 
aplicado con llana dentada directamente sobre soporte existente. 
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4. CARPINTERIA 
 
Carpintería interior 
 
Se colocara la carpintería nueva de toda la vivienda compuesta de: 
 
- 2 puertas practicables de paso ciega de 1 hoja lisas, macizas de madera aglomerada 
acabada en Haya Vaporizada o Lacado Industrial blanco, de dimensiones 70x210cm, incluso 
tapetas, manetas de roseta en acero inoxidable., herrajes de colgar, cierre y juego de manillas 
de igual acabado. 
 
- 3 puertas correderas 1 hoja lisa, maciza de madera aglomerada acabada en Haya 
Vaporizada o Lacado Industrial blanco, de dimensiones 70x210cm, incluso armazón metálico 
Doortech o similar, sistema de rodamiento, tapetas, manetas de roseta en acero inoxidable, 
cierre y juego de manillas igual acabado. 
 
- Ajuste y reparación de puerta de entrada a vivienda. Incluyendo el suministro y montaje de 3 
pernios con "tetones", sacando las bisagras existentes actuales al parche y colocar piezas. 
Cambio de 2 cerraduras actuales por 1 conjunto de cerraduras Arcu o similar (Golpe y llave 
mas llave sola) superior e inferior. Media maneta interior y escudo bocallave. 
 
Carpintería exterior 
 
Se substituirán las actuales carpinterías exterior debido al mal estado de las mismas por falta 
de mantenimiento y por ser muy antiguas. A cambio se colocaran ventanas de aluminio 
correderas con vidrio y cámara de 4+10+5 sin rotura de puente térmico de las siguientes 
dimensiones: 
 
- 1 ventana de 110x115 cm. (Baño) 
- 1 ventana de 55x50 cm. (Aseo) 
- 2 ventanas de 75x105 cm. (D1 y D3) 
- 1 ventana de 90x105 cm. (D2) 
 
 
 
   
 
5. INSTALACIONES 
 
Se realizara totalmente nueva la instalación de agua, saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones , gas y aire acondicionado mediante bomba de calor. 
 
- Fontanería 
 
La instalación de fontanería para agua fria y caliente en interior de la vivienda estara formada 
por cocina, baño y aseo con tubo empotrado multicapa o similar, según normativa vigente. 
El tipo de calentador sera estanco para ACS ubicado en galería marca Saunier Duval Mod. 
Opalia F-14E, 14 Lts./minuto, sin piloto, encendido electrónico. 
 
Se realizan 5 puntos de agua fria y caliente y 4 de sólo agua fría. también incluiremos los 
accesorios, llaves generales y de corte Arco y elementos de montaje necesarios para su 
correcta ejecución. La instalación se realiza aprovechando la acometida existente y solo se 
renovara la instalación de dentro de la vivienda.  
 
- Saneamiento 
 
Para el saneamiento de la vivienda se realizaran trabajos de adecuación y adaptación de la 
evacuación de agua de los nuevos elementos de la cocina y baño, conectándolos a la red 
general de saneamiento existente en la vivienda. 
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- Electricidad 
 
Se realizara también la instalación eléctrica monofásica en interior de vivienda según 
distribución en planos. Circuitos con toma de tierra y equipotenciales en los baños, con 
conductores de cobre y aislamiento de PVC, tubo corrugado de PVC rígido  protección al 
choque. Previsión: 1 Cuadro general de protección empotrado 36 elementos Solera, 1 
Protector sobretensiones II 40 A, 1 ICP II 30 A, 2 Diferenciales 2/40/30, 7  Magnetotérmicos 
K.M. II 10-16-25 A, 21 Puntos de luz, 25 enchufes, 21 mecanismos 
(interruptores/conmutadores), 1 timbre (incluye zumbador). Mecanismos y enchufes modelo 
Eunea Basic de Schneider Electric o similar. Incluye boletines y legalización, cajas, cajetines, 
regletas accesorios elementos de montaje y montantes.  
 
La instalación se realizara solamente en el interior de la vivienda quedando pendiente evaluar 
el estado de la derivación individual y la situación del contador de compañía. Esto debido a ser 
un edificio antiguo provoca que sea posible y necesaria la reforma de la instalación general del 
edificio por parte de la comunidad. 
 
- Telecomunicaciones 
 
También se añadirá la instalación de Telefonía Básica, Radio-Televisión y Telecomunicaciones 
interior de vivienda formada por 4 puntos de TV, desde TV central i 4 puntos de teléfono desde 
PTR. Incluso cableado, cajas y cajetines, accesorios conexionado, totalmente instalado y 
verificado. Se contempla aprovechar la acometida existente. No incluye portero, video-portero 
y antenas por ser elementos comunitarios. 
 
 
- Gas 
 
Instalación de gas en vivienda estara formada por conductos de cobre desde el contador hasta 
el calentador previsto en galería. Incluso llaves y accesorios de conexionado. La previsión de 
instalación es de 4 Mts. de tubo de cobre, 4 curvas, 1 grifo de corte y 3 Mts. tubo pvc  para 
pasamuros. Incluye boletines y legalización. La instalación aprovechara la acometida existente 
y solo se realizara dentro de la vivienda. 
 
- Aire acondicionado y bomba de calor 
 
Para la climatización se realizara la instalación en vivienda de  una bomba de calor sistema 
inverter General/Fujitsu ACY 80UIA LM por conductos eficiencia energética clase A de 
7310Kcal frio y 8600Kcal para calor. Incluye la realización de conductos mediante sistema 
climaver Plus (12m. aprox.) y 5 rejas lineales de impulsión, 2 rejas de retorno en aluminio y 1 
difusor circular también de aluminio. El sistema de retorno será realizara por plenum. Incluso 
conexionados, desagües y soportes de maquinas, revisión y puesta en marcha de la 
instalación. Se prevé colocar la máquina exterior en galería. 
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- Sanitarios y grierias 
Se colocaran también sanitarios y griferias nuevas: 
 
 - 2  Inodoros de tanque bajo modelo ROCA Meridian de longitud 645 mm. de salida dual 
 con juego de fijación con referencia 342245..0. Tanque completo con juego de 
 mecanismos de doble descarga 3/4,5 litros con referencia 341241..0. Asiento y tapa 
 lacados, con bisagras de acero inoxidable con referencia 8012A0..4 Incluye codo para 
 evacuación vertical distancia a pared de 210 con referencia 526505414 
 - 2 Conjunto de mueble y lavabo modelo GÉMINIS Colección NEPAL con 2 cajones 
 autocierre, de dimensiones 600mm de ancho, 550cm de alto y 460cm de profundidad, 
 color a escoger. Incluye espejo liso y aplique modelo GEMINIS. Montado de forma 
 suspendida. 
 - Suministro de Plato ducha extraplano modelo Ducho Quartz fabricado en material 
 sintético antideslizante. Textura imitación pizarra. Medidas 1300x700x30mm 
 - 2 Griferias Lavabo Monomando con acabado cromo modelo TRES ALPLUS referencia 
 203.103.01. 
 - Fregadera de cocina ROCA J-80 de dos senos para encimera en acero inoxidable 
 (Acero 18/10 cromo-níquel de 0,7 mm de espesor) Medidas: exteriores 800 x 490 mm. 
 Profundidad de la cubeta 155 mm. Incluye grifería Monomando para fregadera vertical 
 modelo TRES ALPLUS con caño largo referencia 1.83.333. Conjunto montado e 
 instalado.  
 
6. PINTURA 
 
Seran necesarios los trabajos de pintura en toda la vivienda tanto en paredes como techo. 
Los trabajos de pintura en paramentos verticales y horizontales se realizaran mediante la 
aplicación de una mano de base de imprimación y de dos manos de pintura plástica blanca 
para interiores tipo TITAN acabado liso. Se incluirá la protección mediante encintado y  
mpapelado de los elementos a no pintar y retirada y limpieza posterior. La pintura se aplicara 
sobre el paramento existente previo lijado y adecuación para una correcta aplicación. 
 
 
 
 
7. PALETERIA Y AYUDAS 
 
En este apartado se incluye la previsión de repasos varios de paleteria, retacados en uniones 
de encuentros con paredes derribadas, repasos en vierteaguas, cegado de aperturas 
existentes, apeos varios y dinteles, reparación de humedades y filtraciones, reparación de 
fisuras, reparación de escalera, etc.  
Es decir todos aquellos repasos que sean necesarios durante el transcurso de la obra. 
Además incluye también: 
- Incluye realización de regatas en paredes y en su caso en suelos para el paso de 
instalaciones así como su posterior retacado y tapado. Incluye las ayudas de paleteria para 
pasos de instalación de climatización, colocación de rejillas, así como todo lo necesario para 
una correcta ejecución de las instalaciones. 
- Trabajos de limpieza periódica de la obra 
- Ayudas a los diferentes oficios, incluye movimiento vertical de  material y las ayudas de 
paleteria al montaje de platos de ducha y/o bañera 
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4.2 CORCEGA 327 
 
 
 
1. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
 
Proyecto: Proyecto Básico i Ejecutivo de división interior de dos viviendas en tres 
viviendas y unas oficinas en un edificio plurifamiliar. 
 
Intervención: Obra de reforma interior con incremento de viviendas 
Situación: C/ Corcega 327, 4º 
Municipio: Barcelona 08021 
Referència Catastral del inmueble: 9834812DF2893D0011MG 
 
 
 
 
En esta obra realizada en la calle Córcega 327 se pretende realizar la reforma de 
toda la 4ª planta, actualmente compuesta por 2 viviendas, transformándola en 3 
viviendas y unas oficinas. 
 
 
 
Los trabajos objeto de la obra son los siguientes: 
- Derribo y desmontaje 
- Tabiquería interior a base de divisorias cerámicas 
- Apeos en paredes de carga 
- Pavimento general de parquet y pavimento de gres en cuartos húmedos 
- Falso techo formado por cartón yeso 
- Revestimientos: Enfoscado de mortero y alicatado en paredes 
- Enyesado a buena vista en paredes 
- Pintura Plástica y Esmalte 
- Instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones 
climatización, ventilación y equipamiento de cocina y baños 
- Carpintería Interior de Madera para pintar 
- Carpintería Exterior. Restauración de la carpintería de madera existente. 
- Mobiliario de cocina 
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Una vez acabada la obra el resultado será la posible venda de 2 viviendas reformadas en 
pleno centro de Barcelona junto con una oficina y vivienda que pertenecerán al  propietario 
actual del inmueble. 
 
2. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 
 
Se distribuye el interior de dos viviendas situadas en la primera y segunda puerta de la 
segunda planta, para situar cuatro viviendas. La superficie construida del dos viviendas 
actuales es de 388m2 de la finca antes descrita. La finca se encuentra en la calle Córcega, 
muy próxima al cruce de Paseo de Gracia con Diagonal. Tiene sus espacios exteriores 
totalmente urbanizados, y accesibles. 
 
El objetivo es la redistribución interior del inmueble que consiste en derribar tabiques interiores 
para redistribuir cuatro viviendas con los nuevos espacios para las cocinas, baños y 
dormitorios. No se alteran los elementos comunes, elementos de fachada, elementos 
estructurales existentes actualmente. 
 
La nueva distribución será la siguiente: 
 
- Vivienda 4,1ª-A, Zona oficinas: en esta zona solo se realizaran acabados. 
 
-  Vivienda 4,1ª-B: Vivienda nueva con programa funcional para cuatro personas, compuesto 
de sala-comedor, cocina practicable con previsión de espacio para el equipo de lavado de 
ropa, dos habitaciones dobles practicables, y dos baños completos practicables. 
 
- Vivienda 4,2ª-A, vivienda existente: Vivienda con programa funcional practicable para cuatro 
personas, compuesto de sala-comedor, cocina independiente con previsión de espacio para el 
equipo de lavado de ropa, 2 habitaciones dobles, y dos baños completos. Desde la sala  
comedor se tiene acceso a un balcón. 
 
- Vivienda 4,2ª-B: Vivienda nueva con programa funcional para cuatro personas, compuesto 
de sala-comedor, cocina practicable con previsión de espacio para el equipo de lavado de 
ropa, dos habitaciones dobles practicables, y dos baños completos practicables. 
3. DESARROLLO DE LA OBRA 
 
Para la realización de la propuesta anterior se han llevado a cabo los siguientes trabajos, los 
cuales explicaré por capítulos. 
 
 0. DERRIBO Y TRABAJOS PREVIOS 
 
Incluye: 
 
- Realización de derribo de paredes de fabrica, según plano de derribo, de espesor  variable 
entre 5 y 15 cm y altura no superior a 3 m en interior de vivienda. 
- Realización de derribo de alicatado en baños y cocinas. 
- Desmontaje y retirada de carpintería interior de vivienda. 
- Desmontaje y retirada de instalaciones vistas de calefacción en vivienda, cuadro general 
eléctrico, enchufes, mecanismos y cajas de empalme, griferías, etc. 
- Desmontaje y retirada de mobiliario equipamiento de cocina y de sanitarios y bañeras a 
contenedor. 
 
Se incluyen  también todos los trabajos de recogida de escombros, materiales y el transporte 
al vertedero. 
 
A continuación podemos ver algunas fotografías de los trabajos realizados: 
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1. ESTRUCTURA 
 
Al principio de la obra no estaba previsto ninguna actuación de la estructura, pero 
posteriormente se requiere el refuerzo estructural mediante perfileria metálica debido a una 
gran luz. Para ello se realiza la colocación de 6 pilares metálicos para sujetar 5 bigas 
soldadas. 
 
Para ello es necesaria la colocación de 6 placas de acero para anclar los pilares de 
300x150x200 con un total de 42,39kg. Seguidos de la colocación de los 6 pilares de PHC de 
medidas 90x6x3400 con un peso total de 187,2kg. Finalmente se colocaran las vigas cortadas 
en obra y soldadas a los pilares de perfileria HEB 140 de 2.959mm, HEB 180 de 4.020mm, 
HEB 200 de 4.540mm, HEB 180 de 4.040mm i HEB 120 de 2.540mm. 
 
   
   
 
Una vez colocado el refuerzo estructural será necesaria la protección contra incendios de la 
perfilería mediante la aplicación de un ignifugado con pintura, mediante la aplicación de varias 
capas de la pintura se consigue una protección IPF-90 contra el fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PALETERIA Y AYUDAS 
 
En este apartado se incluye la previsión de repasos varios de paleteria, retacados en uniones 
de encuentros con paredes derribadas, repasos en vierteaguas, cegado de aperturas 
existentes, apeos varios y dinteles, reparación de humedades y filtraciones, reparación de 
fisuras, reparación de escalera, etc.  
Es decir todos aquellos repasos que sean necesarios durante el transcurso de la obra. 
 
Además incluye también: 
- Incluye realización de regatas en paredes y en su caso en suelos para el paso de 
instalaciones así como su posterior retacado y tapado. Incluye las ayudas de paleteria para 
pasos de instalación de climatización, colocación de rejillas, así como todo lo necesario para 
una correcta ejecución de las instalaciones. 
- Trabajos de limpieza periódica de la obra 
- Ayudas a los diferentes oficios, incluye movimiento vertical de  material y las ayudas de 
paleteria al montaje de platos de ducha y/o bañera. 
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3. DIVISORIAS, YESOS Y PLADUR 
 
Se realizaran los nuevos tabiques interiores mediante la colocación de tabiques de 7cm de 
espesor tomado con mortero de cemento  con acabado enyesado a 2 caras a buena vista. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar. 
 
Para la separación de las diferentes viviendas se utilizara la realización de una divisoria a base 
de gero de 15cm de espesor tomado con mortero de cemento con el acabado enyesado a 2 
caras. 
 
También se realizara la regularización y saneado para la posterior ejecución de revoco y 
alicatado en baños y cocinas. 
 
 
   
 
 
Se realizara también el falso techo de Pladur en viviendas formado por una estructura de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de canales separados 
400mm entre ellos al lado inferior del cual se atornilla una placa tipo "N" de 13 mm de espesor. 
Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y 
juntas, cintas par juntas, anclajes para suelo y techo. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y pintar. En algunas zonas será necesaria la realización de tabicas para salvar 
elementos estructurales y favorecer el paso del conducto de ventilación e instalaciones. 
 
 
4. PAVIMENTO Y ALICATADO 
 
Se colocara un pavimento de parquet laminado de madera natural en todas las viviendas 
incluyendo zócalo de parquet de 7cm del mismo tipo. En baños y cocinas se colocara 
pavimento de Gres recibido con cemento cola incluyendo también zócalo de gres del mismo 
tipo. 
 
El alicatado de baños y cocinas se realiza mediante piezas de gres de dimensiones 30x60cm, 
recibidos con cemento cola flexible aplicado con llana dentada. Incluidos recortes, remates, 
rejuntado y limpieza final. Previamente deberá aplicarse el revoco sobre paramento vertical 
como soporte para la ejecución del alicatado. 
 
 
5. CARPINTERIA 
 
Carpintería interior 
 
Se colocara la carpintería nueva de toda la vivienda compuesta de: 
 
- 3 puertas de paso ciega de 1 hoja lisa, de tablero en DM para pintar de dimensiones 
212x70cm, incluso tapetas, manetas de roseta acabado plata mate, herrajes de colgar, cierre y 
juego de manillas en acabado cromado. Incluido premarco para pladur. Totalmente ajustada y 
colocada. 
 
- 6 puertas de paso ciega de 1 hoja corredera en galería tipo Krona, en tablero de DM para 
pintar, de dimensiones de paso 212x70cm, incluso tapetas, tirador/uñero acabado plata mate, 
herrajes de colgar y guía  en acabado cromado. Incluido premarco para pladur. Totalmente 
ajustada y colocada. 
 
- 3 Puertas de entrada blindadas de 1 hoja lisa, de tablero en DM para pintar de dimensiones 
212x70cm, incluso tapetas, manetas de roseta acabado plata mate, herrajes de colgar, cierre y 
juego de manillas en acabado cromado. Incluido premarco para pladur. Totalmente ajustada y 
colocada. 
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Carpintería exterior 
 
En el caso de la carpintería exterior se realizara la adecuación de la carpintería de madera de 
la vivienda. Incluyendo el ajuste de la actual carpintería con la revisión y cambio de herrajes en 
los casos que sea necesario, lijado y pintado de la carpintería, así como el suministro y 
montaje de nuevos vidrios con cámara tipo climalit. También incluiremos el suplemento de 
junquillos nuevos por la cara exterior de las hojas para poder recibir los nuevos cristales con 
cámara por el exterior. 
 
 
6. INSTALACIONES 
 
Se realizara totalmente nueva la instalación de agua, saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones , gas y aire acondicionado mediante bomba de calor. 
 
- Fontanería 
 
La instalación de fontanería para agua fría y caliente en interior de la vivienda estará formada 
por dos cocinas y 4 baños  con tubo empotrado multicapa o similar, según normativa vigente y 
termo acumulador. 
 
Se realizaran 6 puntos de agua fría para inodoro, 12  tomas de agua fría y caliente para 
lavabos y duchas y 9 tomas de agua fría para picas, lavadoras y lavaplatos. También se 
colocaran 3 tomas de agua fría para los termo y 4 de sólo agua fría. Además también  
incluiremos los accesorios, llaves generales y de corte Arco y elementos de montaje 
necesarios para su correcta ejecución. La instalación se realiza aprovechando la acometida 
existente y solo se renovara la instalación de dentro de la vivienda.  
 
- Saneamiento 
 
Para el saneamiento de la vivienda se realizaran trabajos de adecuación y adaptación de la 
evacuación de agua de los nuevos elementos de la cocina y baño, conectándolos a la red 
general de saneamiento existente en la vivienda. 
 
- Electricidad 
 
Se realizara también la instalación eléctrica monofásica en interior de vivienda, para una 
potencia de 9,2 kw. Circuitos con toma de tierra y equipotenciales en los baños, con 
conductores de cobre y aislamiento de PVC, tubo corrugado de PVC rígido  protección al 
choque 7. Enchufes y mecanismos TICINO LIGTHTECH. Incluye cajas, cajetines, regletas 
accesorios elementos de montaje y montantes . 
La instalación se realizara solamente en el interior de la vivienda quedando pendiente evaluar 
el estado de la derivación individual y la situación del contador de compañía. Esto debido a ser 
un edificio antiguo provoca que sea posible y necesaria la reforma de la instalación general del 
edificio por parte de la comunidad. 
 
- Telecomunicaciones 
 
También se añadirá la Instalación de Telefonía Básica, Radio-Televisión y 
Telecomunicaciones interior de vivienda formada por tomas en comedor, en cada dormitorio y 
en cocina, incluso cableado, tubo corrugado para empotrar, cajas y cajetines, accesorios 
conexionado, totalmente instalado y verificado, caja de registro interior de vivienda de 
30x50x6cm. 
 
- Gas 
 
Previsión de trabajos para corte de gas y anulación de instalación 
 
- Calefacción y climatización 
 
Para la climatización se realizara la instalación de A.A y bomba de calor., según normativa 
vigente, formada por 1 maquina LG de 7000 frigorías y 7500Caloria, sistema inverter en 
interior de vivienda con un recorrido máximo de 20m.l. de conducto de fibra climaver plus, 
línea frigorífica de 15ml. Incluso suministro y instalación de 4 rejillas de impulsión modelo 
Standard de dimensiones adecuadas, y 3 rejillas de retorno modelo Standard. Se instalaran 
desagües desde cada máquina hasta el punto más cercano de la red de saneamiento. Incluso 
todos los accesorios necesarios para el montaje. 
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- Sanitarios y griferías 
 
Se colocaran también sanitarios y griferías nuevas: 
 - 6 inodoros completos Roca modelo Meridian compact 
 -6 cadiretas para inodoro marca Grohe. 
 - 6 lavabos Roca modelo Meridian 
 - 6 Platos de ducha Roca modelo Blue XL de 1,20x80 
 - 3 fregadero cocina 2 senos Roca J-80 inoxidable 
 - 6 Griferías Grohe Eeurodisc crom. Sin descarga auto. 
 
7. PINTURA 
 
Serán necesarios los trabajos de pintura en toda la vivienda tanto en paredes como techo. 
Los trabajos de pintura en paramentos verticales y horizontales se realizaran mediante la 
aplicación de una mano de base de imprimación y de dos manos de pintura plástica blanca 
para interiores tipo TITAN acabado liso. Se incluirá la protección mediante encintado y  
empapelado de los elementos a no pintar y retirada y limpieza posterior. La pintura se aplicara 
sobre el paramento existente previo lijado y adecuación para una correcta aplicación. 
 
También añadiremos: 
- Trabajos de preparación del soporte para posterior aplicación de pintura, consistentes en 
alisado y regularización de paredes, retirada de papel pintado, masillado de agujeros y 
desperfectos y lijado final. 
- Trabajos de esmaltado en carpintería interior en DM mediante la aplicación de una capa de 
imprimación y 2 capas de esmaltado blanco liso. Incluso protección mediante encintado y 
empapelado de los elementos a no pintar y su retirada y limpieza posterior. 
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5 . CONCLUSIONES 
 
En este proyecto he podido ver la manera de trabajar y funcionar de una empresa constructora 
como Initia, una pequeña empresa integrada en un grupo de empresas mayor con las cuales 
gestiona una gran cantidad de proyectos. 
 
Todo esto debido a la crisis que provoco una gran bajada del trabajo pero que a su vez 
empezó a requerir una mayor demanda de reformas que, también debido a las nuevas 
normativas que obligan a mejorar los edificios para su comercialización, provoca que estas 
pequeñas empresas tengan una mayor demanda de trabajo y que ha permitido darme la 
oportunidad de realizar las practicas en ella. 
 
Después de la realización de las prácticas y seguimiento de proyectos durante estos meses 
 creo haber aprendido mucho como profesional al ver y vivir diferentes situaciones y el 
funcionamiento de cada una de las funciones que debe realizarse para cada situación. Esto 
provoca una mayor confianza en mí mismo como profesional y me da la seguridad de poder 
desarrollar una tarea como técnico en cualquier otra empresa. 
 
El seguimiento de obra de proyectos diferentes me ha aportado nuevos conocimientos, 
haciendo hincapié en los referidos a rehabilitación, de diferentes ámbitos de trabajo: interior de 
vivienda; espacios comunes del interior del edificio; y paramentos y elementos exteriores del 
edificio. 
 
Resaltar también que he realizado una cantidad importante de trabajo referente a la seguridad 
y el control de calidad de la obra realizando planes de seguridad y salud para varias y control 
tanto de personal como de los acabados antes de la entrega de la obra. Todo esto también me 
da confianza debido a tener conocimiento de cómo tratar con los trabajadores en la obra y a 
tener claro las prevenciones de seguridad necesarias para la realización correcta de las obras. 
 
La experiencia adquirida durante estos meses de prácticas, me lleva a decir que el campo de 
la rehabilitación es una opción de trabajo real en el mundo de la construcción, pero que 
conlleva algunos problemas. El más importante, es el factor económico, ya que a veces estos 
proyectos se tienen que realizar repentina e inmediatamente debido al estado de la finca. El 
propietario o comunidad de propietarios se muestra reticente y siempre se intenta ajustar el 
presupuesto, a pesar de realizar comparativos previos de mínimo tres industriales diferentes. 
 
Otra conclusión a la que he llegado, es que la mayoría de las lesiones están provocadas por la 
falta de mantenimiento. 
 
Bien por falta de planificación del mantenimiento de la finca a la hora de ejecutar la obra, 
dejando ocultos y sin acceso elementos que son necesarios revisar periódicamente, o bien, 
por una falta de concienciación de los propietarios de llevar a cabo un mantenimiento 
preventivo. 
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6 . INFORME DEL RESPONSABLE DEL TFG 
 
7 . BIBLIOGRAFIA 
 
- CTE. Código Técnico de la Edificación. 
 Documento Básico HS Salubridad. 
 Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. 
 Documento Básico SE Seguridad Estructural. 
 Documento Básico HR Protección frente al Ruido 
 Documento Básico DB HE Ahorro de energía 
 
- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
- Decreto de habitabilidad. 
 
- Decreto de accesibilidad. 
 
 
8 . CONTENIDO DEL CD 
 
El CD contiene cinco archivos: 
- Archivo en. Pdf que contiene el "resumen" 
- Archivo en. Pdf que contiene el trabajo completo 
- Archivo en .Pdf que contiene la traducción de la introducción en la tercera lengua, inglés, 
indicando "Traducción tercera lengua" 
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9 . ANEJOS 
 
 A 0. TRADUCCIÓN AL INGLÉS 
 
SUMMARY 
 
In this final degree, listed as practicum, I will reflect the work done during eight months of 
practice in the technical department GJM Initia Construction Company located in Via Augusta 
44, in the heart of Barcelona. 
 
I started the practice in June 2014 and finished in February 2015 making six months in the 
company going every morning to his office to do my job. Within the company develops different 
tasks such as surveying, drafting security plans for the works, making proposals for new 
distributions or reforms; monitoring and site visits of projects being carried out; drafting budgets 
and comparative thereof; daily treatment for industrial and collaborative writing projects further 
quality control before delivery of work and weekly monitoring staff work. 
 
Most projects we have worked are related to the rehabilitation of facades and roofs, changes in 
distribution and internal renovation of homes are the main ones. I participated and I was able to 
closely monitor three of them, which I will focus on developing in that work. The main and most 
important due to being a major work focuses on Corsegaa 327, this work consists of 2 
apartments segregation in 3 independent houses and an office. I also centrare in C / Milà i 
Fontanals where an inner housing reform takes place completely. 
 
Before entering the field, I will make a brief presentation of the company, from its beginnings to 
the 
Currently, explaining what has been its growth. Well I will explain my duties which have been in 
this office, I will discuss the methodology that we used and the type of clients we deal with. 
Also I will develop daily activity I engage, reflecting it in the form of text, photographs and plans. 
All this we accompany personal observations, from an internal point of view of the company, 
and will draw my own conclusions. 
 
Finally, I enclose in Annex the first part of the TFG held in English 
become proficient in the 3rd language, considering that it must be about 30% of the work. 
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1. INTRODUCTION 
 
This project aims to explain and globally show the work done in the company during these 
months of practice and knowledge I have acquired. The fact of performing practices Initiaobras 
has been very useful to complement the theoretical training acquired during the race and thus 
view it applied. The monitoring of the work done has allowed me to learn and enhance my 
knowledge, see the materials closely follow the process and see the resolution of situations 
when we find modifications of the initial project. 
 
Initia Works is a company dedicated to the new construction, renovation and rehabilitation 
whose main mission is to provide the best service and customer support throughout the 
process of a work with high quality standards. As we know, at present the construction sector is 
fairly stationary, especially in the field of new building, so it is a very positive for us point to 
working with a company like Initiaobras that not only focuses in the new work but also in the 
reform and rehabilitation. 
So far we were not very aware of the importance of maintaining 
and conservation of buildings, although it's changing conception about it. There have been 
many years that has only been built new buildings and were not taken into account the old 
buildings. It is for this reason that have deteriorated, and this is where we come in, to carry out 
maintenance and repairs, improving comfort, health and livability, make proposals to improve 
energy efficiency and achieve lengthen the lifespan of buildings. 
 
The work will develop then I have divided into the following sections: 
 
I. Presentation of the company. 
I will make a brief presentation of the company, explaining its composition and functioning, 
besides the methodology that still inside her. 
 
II. Activity at the company. 
I will explain the activities I have done in initiaobras, summarized in a table, where mainly 
performed the surveying and drafting budgets of various proposed reforms. In addition to the 
drafting of the Safety Plan the work and quality control and staff in the same, which implies a 
deal with industry. 
 
III. Featured Case Studies. 
It is the main body of work in which I will focus on developing projects in which I participated: 
 
- Corsica 327. Segregation two houses in three homes and offices. Great work of reform of an 
entire dividing his two homes in 3 households floor and a separate office. 
 
- Milà i Fontanals. Housing reform. Where we will reform and change in distribution of a small 
house of Barcelona. 
 
- Other projects. All those works in which I worked during my internship in the company 
. 
At the end of each section, herewith a personal reflection on how developed the project, 
whether there has been any incident or if something important happened during the work. At 
the end of the work, the bibliography is attached and the final report by the technician 
Initiaobras. 
 
Finally, additional documents is attached as Annexes to define further projects and facilitate 
comprehension. 
 
2. PRESENTATION OF THE COMPANY 
 
2.1 The company today 
 
The office where I have done my internship is part of a group of companies Outset Group. 
These companies are: 
 
1- GJM Initia Construction Company, SL 
Function: Building 
2- Grup GJM Initia, SL 
Function: Planning and analysis of corporate governance. 
3- Industrial Waste Facilities, SL 
Function: higher education, professional and technical engineering services 
4- GJM Initia Services Company, SL 
Prácticas de rehabilitación en Barcelona 
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Function: Technical architecture 
Learn 5- Mach, SL 
Function: higher education, vocational 
6- CEI-RD businesses, SL 
Function: Commercial intermediation 
 
All these companies are owned by the same three investors (Gregori, Joan Josep and Manel), 
and GJM Initia Construction Company, Ltd. is one in which I have during the 6 months of my 
internship, since it is directly related to my degree. 
 
GJM Initia Construction Company, SL was founded on March 17, 2004, after a much larger 
company began to leak and needed a complete restart, taking into account the problems in the 
construction sector. 
 
That was when the company was established, with new goals: to be a smaller entity, with fewer 
workers, which made smaller projects, such as the marked required at that time. 
 
Therefore, GJM Initia Construction Company Ltd., focuses primarily on the interior renovation 
and rehabilitation. However, the ability to work in a new field of work is not discarded. 
 
GJM Initia Construction Company, SL, composed of a director and administration, only 
technical. All jobs and needs are outsourced. 
 
Given that this is a small business, there are only a few departments: the Department of 
direction, the technical department and administrative department. The technical department 
includes the managers of the workstations, and the department of administration is the same 
for the entire group of companies. 
 
 
 
 
 
 
 
STRUCTURE OF THE COMPANY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The steps applied by the company at any workplace are: 
 
1- Application on the client workstation 
 
2- Maintain communication to know what the customer preferences and what kind of quality 
that he or she wants. 
 
3- Visit the house and the preparation of an outline. 
 
4- lift chart according to the general scheme. 
 
5- Budgeting considering measures map. 
 
6- Development of a letter and send it to the Budget. 
 
7- If the customer accepts the budget, procedures and starting workplace. 
 
8- monthly CERTIFICATIONS pieces performed on the jobsite. 
 
9. End of the workplace and deliver their after sales service. 
 
DIRECION 
 
Joan Josep 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Antonia 
DEPARTAMENTO TECNICO 
 
 
Sergi Suarez   /   Albert Fontbona      / Daniel Chueco 
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2.3 Reflections 
 
 
After these months of internship Initia Construction Company, for the type of work we do, I 
could see and visit several homes in the city of Barcelona, and find that many of them have 
deteriorated for lack of maintenance in recent years and poor construction. 
 
Could not say for all homes, but a large percentage. Perhaps also due to the type of housing 
that we need to work the technical department, because they are usually old buildings in need 
of reform. 
 
In some cases there has been a preventive maintenance thereof and in others not performed 
any maintenance for years, what has caused that have had to take corrective action when 
something has failed. 
 
Thanks to all these reforms and rehabilitations in Barcelona are causing an increase in demand 
for work in the metropolitan area and its surroundings. At this time we are continuously 
growing, which is very positive for everyone and we hope it stays that way. The workload, that 
every day is increasing, makes the company grows at the same rate, and every day we offer 
more business opportunities. 
 
In times of crisis we must take advantage of job opportunities that we 
offer and especially in the field of construction, located in one of the lowest moments. The 
clients we work with, usually, are predisposed to spend money to fix their property, and that is 
why we see it as a business opportunity and direct our work towards rehabilitation, 
maintenance and conservation of buildings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACTIVITY PERFORMED IN THE COMPANY 
 
 
 
 
3.1. Summary table of all works and projects 
 
 
 
Contact 
with the 
costumer 
before the 
start of 
the work 
site 
 
sketch 
Drawing 
Plans 
CAD 
Medicion
es 
Budget 
Planning of 
the work site 
Construction 
management 
Receiving 
material 
Control of 
personnel 
Production 
of certificate 
of 
occupancy 
 
Development of 
Safety Plan 
C/Corcega 327, 4º , 
Barcelona 
 X  X X  X X X  X 
C/Ciudadela Baja 26, 
Ático 2ª, St. Coloma de 
Gramenet 
 X X  X       
C/Mila i Fontanals nº5 
1º1ª, Barcelona 
 X X X X X X  X  X 
C/Sant Antoni MªClaret 
285, Barcelona 
 
 X X       X  
C/Metges nº20, 
Barcelona 
      X  X  X 
Calvet, 48, 4rt 1a. BCN.       X  X  X 
Balmes, 363. BCN  X X         
Sant Antoni Ma. Claret, 
102-104. BCN. 
X X X X X       
París, 42. L’Hospitalet.       X X    
 
 

4. CASE. MONITORING AND DEVELOPMENT PROJECTS 
 
In this section I will develop different projects. Some of them are project proposals 
yet to run and others have been made during my internship at the company. 
 
4.1 MILA I FONTANALS 5 
 
1. DESCRIPTION OF THE HOUSE 
 
- Purpose of Project: Proposal for comprehensive reform of housing between party 
for further rent. 
 
- Location: C / Mila i Fontanals 5 1º1ª, Barcelona 
 
In this work carried out on the street Mila i Fontanals 5 is intended to make a 
complete renovation and internal redistribution of housing in order to bring greater 
economic profitability of housing rent focused. 
 
The starting point of the work is done with taking measures for further surveying. 
With the current housing plans several proposals were made and begins to prepare 
the draft minor work. 
Before beginning of the work the project study and safety plan once approved the 
work was performed, as well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current state 
 
Currently the house has 4 bedrooms, a bathroom, a kitchen and a living room has 
access to two courtyards, one of them found a small gallery Earl was located the 
washer and the other patio lights are the amounts of water , gas and downspouts. 
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Currently the house is in poor condition; dirt, furniture shabby, damp walls and  
nocks, very old and shabby woodwork, floors and roof damaged slopes, very old 
wiring in poor condition (very fine wiring, broken plugs). 
 
In the following pictures we can see the condition of the property: 
 
 
    
      
 
     
  
Therefore, due to their status, in addition to the back, a reform of the proposed 
housing with new distribution. When making the proposal takes into account the new use that 
will give, bearing in mind the profitability that can bring us to the economic payback as fast as 
possible. 
 
In this case the house is for rent are trying to give the necessary m2 each stay to comply with 
the decree of habitability and thus maximize space to the fullest. 
 
 
2. DESCRIPTION OF ACTIONS TO PERFORM 
 
In the final proposal adds a new bathroom in the area where currently the joint kitchen patio 
where downspouts are positioned to facilitate their installation is located. The master bedroom 
is removed creating a larger space where we will place an open living room large and lighting 
that gives the main facade. The remaining rooms are kept leaving a single room and the 
master bedroom is located where previously was the guest gaining ground dealer. (Proposal 
1). Here we can see the three proposals submitted to the client and their conditions in the 
comparative. 
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PROPOSAL 1  
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PROPOSAL 2 
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PROPOSAL 3 
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For this project, we comply with the following standards; 
 
- Technical Building Code; basic requirements of safety and habitability. 
 
- Law on Construction Planning (LOE); conditions of use, accessibility and 
access to telecommunications, audiovisual and information. 
 
We do not change the volume of the building facade or holes, so we have not had 
account planning regulations or bylaws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
PROMOTOR: Cultivos Mecanizados 
DIRECCIÓN: C/ Córcega 327 4º, Barcelona 
FECHA:  20/08/2014
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA OBRA SEGREGACIÓN DE 2 VIVIENDAS 
EN 3 VIVIENDAS Y OFICINA 
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II- PLIEGO DE CONDICIONES. 
III- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
IV- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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I- MEMORIA           
         
1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA.        
   
 1.1.  OBJETO DE ESTE PLAN DE SEGURIDAD. 
El presente Plan de Seguridad y Salud, redactado por Initia Obras, S.L., 
establece las obligaciones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimientos y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 1.2.1. Descripción de la obra. 
 El presente plan de seguridad y salud esta elaborado en base al estudio de 
seguridad y al proyecto redactado por Margarita M. Alonso Arias. La obra de reforma 
correspondiente a la reforma de tres viviendas situadas en un edificio plurifamiliar o 
bloque de viviendas situado en C/ Córcega 327, 4º; se realizará teniendo en cuenta 
las obligaciones y medidas de seguridad contenidas en el presente Plan.
Los trabajos objeto de la obra son los siguientes: 
- Derribo y desmontaje. 
- Tabiquería interior a base de divisorias cerámicas.  
- Apeos en paredes de carga 
- Pavimento general de parquet y pavimento de gres en cuartos húmedos. 
- Falso techo formado por cartón yeso.    
- Revestimientos: Enfoscado de mortero y alicatado en paredes. 
   Enyesado a buena vista en paredes. 
   Pintura Plástica y Esmalte. 
- Instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, 
climatización, ventilación y equipamiento de cocina y baños. 
- Carpintería Interior de Madera para pintar. 
- Carpintería Exterior. Restauración de la carpintería de madera existente. 
- Mobiliario de cocina 
1.2.2. Accesos.
   
El acceso para el personal de la obra se efectuará por la puerta principal de la 
vivienda 4º2º. Las descargas de material para la obra se realizarán en la zona de carga 
y descarga en la calle situada justo enfrente de la portería de la finca. El movimiento 
de material se efectuará a través del vestíbulo, ascensor y escaleras de la finca. Los 
acopios de material se efectuaran dentro de la vivienda, utilizando los espacios que 
en cada fase de obra estén disponibles para no afectar al desarrollo de los trabajos. El 
traslado de los materiales desde la zona de acopio a la zona de trabajo, se realizará 
por los pasos más anchos y cercanos a ambas zonas, pidiendo los permisos necesarios 
siempre que sea conveniente. 
Cuando se produzcan las descargas de materiales de los transportes para su 
acopio en la obra, se prestará en todo momento atención al tránsito de entrada y salida 
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a la obra por parte de materiales y personal, con un operario a pie de acera que 
controlará y guiará los movimientos de descarga de material y tránsito hacia la obra. 
Se prestará especial atención al paso de peatones, evitando en todo momento mediante 
el operario que guiará las operaciones, la interacción de los mismos con los trabajos 
de descarga de materiales.
     
1.2.5. Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente. 
HOSPITAL CLINIC 
Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
Tel. 93 227 54 00
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 
PARE CLARET 
Antoni Maria Claret 19-23 
08037 Barcelona
Tel.: 932082384
CRUZ ROJA BARCELONA 
902222192
EMERGENCIAS 
112 
Otros Teléfonos de interés: 
Mossos d'Esquadra  / Emergencias 088 /112 
Policía Municipal Barcelona  092 
Bomberos     080 
Gas Natural (Urgencias)                900 750 750                  
FECSA  (Averías)         900 77 00 77                
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1.2.6. Provisionales de obra 
La energía eléctrica de la obra será suministrada por la Compañía Eléctrica, 
aprovechando el suministro actual de la vivienda 4º2º. A partir del contador de la 
vivienda se montará un cuadro provisional de obra con las protecciones 
correspondientes (diferencial i magnetotérmicos) 
En el caso del agua, está previsto aprovechar el suministro de agua de la 
vivienda 4º2º. A partir de la llave de paso de la vivienda, situada en el montante 
correspondiente a la vivienda, se realizará un corte de la instalación existente con la 
finalidad de anularla y se dispondrá una toma de agua provisional para dar servicio a 
la obra. 
1.2.7. Interferencias y servicios afectados. 
 Previo a la realización de cualquier tarea se revisará que se pueda desarrollar 
sin ninguna interferencia o afectación de servicios, que en cualquier caso deberán 
estar desplazados, protegidos y libres de afectación para el desarrollo de los trabajos 
antes del inicio de cualquier intervención. 
En caso de encontrar algún servicio cuya afectación no se hubiera previsto, se 
paralizaran inmediatamente los trabajos en la zona y se comunicará a la D.F. para que 
haga una valoración de la situación y proponga plan de actuación al respecto. 
Se prestará en todo momento especial atención a la interacción que puede 
haber entre la maquinaria, vehículos y operarios, con líneas eléctricas, debido al 
riesgo de electrocución que de ello se deriva. Por tanto se dejarán las separaciones 
mínimas de seguridad, se tomarán precauciones ante la posible existencia de líneas o 
cableado eléctrico y se atenderá, antes de realizar una maniobra con maquinaria o 
cualquier trabajo en general, que no interfieran en el normal desarrollo de los trabajos. 
Previo al inicio de los trabajos el instalador revisará las instalaciones 
existentes en la vivienda con la finalidad de anularlas, dejándolas fuera de servicio, 
evitando así posibles contactos. No obstante que los servicios estén anulados y fuera 
de servicio, los operarios al proceder, velarán en todo momento para evitar 
interacciones con instalaciones, y en caso que exista alguna duda avisarán a la D.F. 
para hacer las comprobaciones pertinentes. 
1.2.8. Unidades constructivas que componen la obra.
Trabajos previos, derribos y desmontajes. 
Estructura 
Albañilería y divisorias de cartón yeso 
Pintura 
Trabajos de carpintería 
 Pavimentos, falsos techos, revestimientos y acabados 
Instalaciones 
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1.2.9. Comunicación previa inicio obra a la administración
Previo al inicio de la obra, el Promotor tiene la obligación de presentar ante 
la Oficina de Gestión Empresarial competente el impreso de comunicación de 
apertura del centro de trabajo conforme se van a iniciar los trabajos en la obra 
reseñada. 
El inicio de la obra viene marcado por el levantamiento del acta de replanteo 
de la obra, suscrito por el Arquitecto, Arquitecto Técnico, Coordinador de seguridad 
de la obra y representantes de la Promotora y Constructora respectivamente. 
Asimismo el constructor y subcontratas tendrán la obligación de presentar 
ante la administración competente, previo al inicio de los trabajos que le 
corresponden, los impresos correspondiente a la Apertura de Centro de Trabajo que 
indique que van a iniciar su intervención en la obra. 
1.2.10. Planes de Seguridad 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra será el 
responsable de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud redactado por la 
Constructora. En el caso de la subcontratación de otras empresas, industriales y 
trabajadores autónomos para intervenir en la obra, éstas deberán presentar sus propios 
Planes de Seguridad, a aprobar por el Coordinador de Seguridad, o bien adherirse al 
Plan de S. del contratista principal, levantando el acta correspondiente 
Por tanto, todos los intervinientes en la obra deberán haber presentado con 
antelación al inicio de su actividad, el Plan de seguridad y salud y éste deberá haber 
sido aceptado mediante el acta correspondiente por el Coordinador. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra será el 
responsable de la coordinación y supervisión del cumplimiento de las medidas de 
seguridad reflejadas en el estudio y Plan de Seguridad y Salud aplicables a  la obra 
por parte del constructor. Es el constructor y las respectivas subcontratas con sus 
responsables de seguridad, los encargados de velar a diario por la seguridad y salud 
de los trabajadores y de ejecutar lo recogido en el Plan de Seguridad y las órdenes 
dadas por la D.F. y en particular del Coordinador de Seguridad. 
2.- RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES. 
2.1. TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS  
a) Descripción de los trabajos. 
Como trabajos previos y derribos, se contempla la retirada y/o derribo de todas 
aquellas partes de la obra que sea necesario eliminar, rebajar, pulir, retirar o derribar; 
como pueden ser paredes y tabiques existentes, carpinterías, pavimentos, 
revestimientos, equipamiento, mobiliario y acabados o instalaciones. 
b) Riesgos más frecuentes. 
Interferencias con instalaciones de diferentes suministros 
Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los 
medios auxiliares adecuados, como son los andamios, cinturones y arneses, o por falta 
o deficiencias en las medidas de protección colectivas.  
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 Caída de acopios de materiales. 
 Amontonamiento de runas. 
Golpes por caída de objetos. 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
c) Normas básicas de seguridad. 
 - Para el personal que interviene en los trabajos: 
  Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
  Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
  Colocación y verificación medios de protección colectiva adecuada. 
  Limpieza de los tajos. 
  Identificación de riesgos derivados de servicios afectados.  
Reparto de acopios y runas por la planta, de forma que quede 
agrupado de forma uniforme, pero evitando pilas. 
 - Para el resto del personal: 
  Señalización de la zona de trabajo. 
d) Protecciones personales. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva supriman el riesgo.
 Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 
 Guantes de goma o caucho. 
e) Protecciones colectivas.
 Cerramiento de todos los huecos de forjado y/o fachada que puedan comportar 
un riesgo de caída a distinto nivel. Los huecos de fachada se cerraran mediante redes 
no elásticas, rígidas y resistentes, fijadas de forma sólida y que no permitan el 
movimiento de las mismas bajo la presión de un empuje horizontal, pudiéndose usar 
redes de fibra, poliamida o poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso; la 
cuadrícula máxima será de 10 x 10 cm. teniendo reforzado el perímetro de las mismas 
con cable metálico recubierto de tejido, empleándose para la fijación de las redes 
soportes. Asimismo se puede emplear como protecciones para cubrir los huecos 
verticales de los cerramientos exteriores/interiores, barandillas metálicas 
desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, 
constando estas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo de cada forjado con 
barandillas de 90 cm, travesaño horizontal a 45 cm de altura y provistas de rodapié 
de 15 cm debiendo resistir 150 Kg/ml y sujetas a los forjados por medio de los husillos 
de los pies derechos metálicos, no usándose “nunca” como barandillas, cuerdas o 
cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 
 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen los trabajos en el 
perímetro de fachada o huecos, se delimitará la zona inferior, señalizándola, evitando 
en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
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3.- Caída de objetos por desplome MEDIA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           BAJA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas MEDIA MEDIA           MEDIA 
11.- Atrapamientos por /o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     BAJA BAJA BAJA 
21.- Incendios BAJA MEDIA MEDIA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          BAJA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          BAJA BAJA BAJA 
2.2. TRABAJOS DE ESTRUCTURA 
a) Descripción de los trabajos. 
En este apartado se contemplan los apeos de estructura a realizar según proyecto 
ejecutivo. Se trata de abrir dos pasos en pared de carga de 15 cm de espesor. Se 
apuntalará la zona a intervenir con la finalidad de descargar la estructura de modo que 
permita trabajar y posteriormente se abrirá el hueco en la pared de carga 
correspondiente, instalando el nuevo dintel que actuará como apeo definitivo de la 
pared de carga para permitir la apertura de un nuevo hueco. Durante el desarrollo de 
los trabajos toda la zona estará apuntalada según instrucciones de DF para permitir la 
ejecución de los mismos. 
b) Riesgos más frecuentes. 
Interferencias con instalaciones de diferentes suministros 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Caídas del personal a distinto i mismo nivel, al no usar correctamente los 
medios auxiliares adecuados, como son los andamios, cinturones y arneses, o por falta 
o deficiencias en las medidas de protección colectivas. Golpes por caída de objetos. 
 Caída de acopios de materiales. 
Golpes por caída de objetos. 
Cortes y pinchazos. 
Proyección de partículas 
Generación excesiva de polvo. 
Contacto con materiales agresivos. 
Daños producidos por soldaduras 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos. 
Acumulación de runas 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Fallida del encofrado y/o estructura 
Excesos de ruido. 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
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c) Normas básicas de seguridad. 
- Para el personal que interviene en los trabajos: 
Apuntalamiento de la zona a intervenir previo al inicio de los trabajos.  
Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
  Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
  Colocación y verificación medios de protección colectiva adecuada. 
  Limpieza de los tajos. 
  Identificación de riesgos derivados de servicios afectados.  
  Verificación del correcto estado de las herramientas 
 - Para el resto del personal: 
  Señalización de la zona de trabajo. 
d) Protecciones personales. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 
 Manoplas de cuero. 
  Gafas de seguridad. 
  Mascarillas anti-polvo. 
 Mandil y gafas de soldador 
 Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 
 Guantes de goma o caucho. 
 Cinturón de seguridad y/o arnés. 
e) Protecciones colectivas.
 Cerramiento de todos los huecos de forjado y/o fachada que puedan comportar 
un riesgo de caída a distinto nivel. Los huecos de fachada se cerraran mediante redes 
no elásticas, rígidas y resistentes, fijadas de forma sólida y que no permitan el 
movimiento de las mismas bajo la presión de un empuje horizontal, pudiéndose usar 
redes de fibra, poliamida o poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso; la 
cuadrícula máxima será de 10 x 10 cm. teniendo reforzado el perímetro de las mismas 
con cable metálico recubierto de tejido, empleándose para la fijación de las redes 
soportes. Asimismo se puede emplear como protecciones para cubrir los huecos 
verticales de los cerramientos exteriores/interiores, barandillas metálicas 
desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, 
constando estas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo de cada forjado con 
barandillas de 90 cm, travesaño horizontal a 45 cm de altura y provistas de rodapié 
de 15 cm debiendo resistir 150 Kg/ml y sujetas a los forjados por medio de los husillos 
de los pies derechos metálicos, no usándose “nunca” como barandillas, cuerdas o 
cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 
 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen los trabajos en el 
perímetro de fachada o huecos, se delimitará la zona inferior, señalizándola, evitando 
en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
 Ejecución de apuntalamiento de la estructura en la zona a apear, según 
indicaciones de la DF y el proyecto de la obra. 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
3.- Caída de objetos por desplome MEDIA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
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5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           BAJA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas BAJA BAJA BAJA 
11.- Atrapamientos por o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
15.- Contactos térmicos. BAJA BAJA BAJA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     MEDIA BAJA BAJA 
21.- Incendios 
26.- Enfermedades causadas por manipulación de materiales 
abrasivos. 
BAJA 
ALTA 
MEDIA 
ALTA 
MEDIA 
ALTA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          BAJA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          MEDIA GRAVE BAJA 
2.3. ALBAÑILERÍA Y DIVISORIAS DE CARTÓN YESO 
a)  Descripción de los trabajos. 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del edificio son muy 
variados, vamos a enumerar los que consideramos más habituales, y que pueden 
presentar mayor riesgo en su realización, así como el uso de los medios auxiliares, 
más empleados y que presenten riesgos por si mismos. Los medios auxiliares se 
encuentran detallados en apartados posteriores. 
La paletería se resolverá con paredes divisorias de gero de 15cm de espesor 
para separación de viviendas y divisorias de tabiques de 7cm de espesor con 
mortero de cemento para la tabiquería interior de las viviendas. 
Los trabajos de paleteria incluyen también el cegado de aperturas de puertas 
existentes por cambio de distribución, apertura de nuevos pasos de puerta en 
paredes, retacados y remates en uniones de encuentros con paredes derribadas, 
aristados de esquinas de nuevos pasos, cierre de cajón de desagüe W.C., repasos de 
rejuntado en vierteaguas de ventanas y reparación de fisuras. 
  Andamios de borriquetas: 
 Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: 
 enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos andamios 
 tendrán una altura máxima de 1,5 m, la plataforma de trabajo estará compuesta 
 de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo sido anteriormente 
 seleccionados comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes 
 trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar caídas, no 
 colocando excesivas cargas sobre ellas. 
  Escaleras de mano: 
Podrán ser de madera o metálicas y se usarán para comunicar dos niveles 
diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no 
tendrán una altura superior a 3,00 m.; emplearemos escaleras con largueros de una 
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sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada ó 
con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso de frente y con cargas no 
superiores a 25 kg. Será obligatorio anclar la escalera en su apoyo en el forjado 
superior. 
b) Riesgos más frecuentes. 
  Interferencias con instalaciones de diferentes suministros 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Caídas de altura a diferente nivel. 
  Caídas al mismo nivel 
 Caída de acopios de materiales. 
Golpes por caída de objetos. 
Cortes y pinchazos. 
Proyección de particulas 
Generación excesiva de polvo. 
Contacto con materiales agresivos. 
Daños producidos por soldaduras 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos. 
Acumulación de runas 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Excesos de ruido. 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
   
c) Normas básicas de seguridad. 
  Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza 
 en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
 (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales pueden provocar golpes y 
 caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
  Revisión de protecciones en huecos de forjados y fachadas. 
 Verificación del correcto estado de las herramientas 
 Verificación de la señalización de las zonas de trabajo. 
 Identificación de riesgos derivados de servicios afectados. 
  La evacuación de escombros se realiza mediante conducción tubular 
 (vulgarmente llamada trompa de elefante), convenientemente anclada a los 
 forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga. 
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como 
pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos 
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m, la plataforma de trabajo estará 
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo sido 
anteriormente seleccionados comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los 
diferentes trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar caídas, no 
colocando excesivas cargas sobre ellas. 
Escaleras de mano: Podrán ser de madera o metálicas y se usarán para 
comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos 
de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m.; emplearemos escaleras con 
largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo 
su base anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso de 
frente y con cargas no superiores a 25 kg. Será obligatorio anclar la escalera en su 
apoyo en el forjado superior. 
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d) Protecciones personales. 
  Mono de trabajo. 
  Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 
  Guantes de goma o caucho natural. 
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente.       
 Manoplas de cuero. 
  Gafas de seguridad. 
  Gafas protectoras. 
  Mascarillas anti-polvo. 
  
e) Protecciones colectivas: 
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos 
de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 Instalación de marquesinas a nivel de la primera planta. 
 Coordinación con el resto de los oficios que interviene en la obra. 
 Instalación de andamios 
 Andamios de borriquetas 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
3.- Caída de objetos por desplome BAJA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           MEDIA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas MEDIA BAJA BAJA 
11.- Atrapamientos por o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
15.- Contactos térmicos. BAJA BAJA BAJA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     BAJA BAJA BAJA 
21.- Incendios BAJA MEDIA MEDIA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          BAJA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          BAJA BAJA BAJA 
2.4. TRABAJOS DE CARPINTERÍA 
a) Descripción de los trabajos. 
Los trabajos de carpintería que se realizarán en la obra los podemos agrupar 
en dos grandes capítulos; 
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1. Carpintería interior. Que incluye el suministro y colocación de todas las 
puertas interiores nuevas de las viviendas. Serán puertas en madera DM para 
pintar en blanco. Asimismo se realizara el montaje del mobiliario de cocina. 
2. Carpintería exterior. Comprende la restauración de la carpintería de 
madera existente, consistente en la sustitución de los actuales vidrios por un 
vidrio con cámara, además de la correspondiente adaptación de las hojas 
para permitir recibir los nuevos vidrios. Se revisará el estado de los herrajes 
y funcionamiento de la carpintería, reforzando o sustituyendo cierres y 
bisagras en caso que sea necesario.
b) Riesgos más frecuentes. 
  Interferencias con instalaciones de diferentes suministros 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Caídas de altura a diferente nivel. 
  Caídas al mismo nivel 
 Caída de acopios de materiales. 
Golpes por caída de objetos. 
Cortes y pinchazos. 
Proyección de partículas 
Generación excesiva de polvo. 
Contacto con materiales agresivos. 
Daños producidos por soldaduras 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos. 
Acumulación de runas 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Excesos de ruido. 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
c) Normas básicas de seguridad. 
  Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza 
 en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
 (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales pueden provocar golpes y 
 caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
  Revisión de protecciones en huecos de forjados y fachadas. 
 Verificación del correcto estado de las herramientas 
 Verificación de la señalización de las zonas de trabajo. 
 Identificación de riesgos derivados de servicios afectados. 
  La evacuación de escombros se realiza mediante conducción tubular 
 (vulgarmente llamada trompa de elefante), convenientemente anclada a los 
 forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga. 
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como 
pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos 
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m, la plataforma de trabajo estará 
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo sido 
anteriormente seleccionados comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los 
diferentes trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar caídas, no 
colocando excesivas cargas sobre ellas. 
Escaleras de mano: Podrán ser de madera o metálicas y se usarán para 
comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos 
de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m.; emplearemos escaleras con 
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largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo 
su base anclada ó con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso de 
frente y con cargas no superiores a 25 kg. Será obligatorio anclar la escalera en su 
apoyo en el forjado superior. 
d) Protecciones personales. 
  Mono de trabajo. 
  Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva supriman el riesgo.
  Guantes de goma o caucho natural. 
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente.       
 Manoplas de cuero. 
  Gafas de seguridad. 
  Gafas protectoras. 
  Mascarillas anti-polvo. 
  
e) Protecciones colectivas: 
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos 
de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 Instalación de marquesinas a nivel de la primera planta. 
 Coordinación con el resto de los oficios que interviene en la obra. 
 Instalación de andamios 
 Andamios de borriquetas 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
3.- Caída de objetos por desplome BAJA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           MEDIA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas MEDIA BAJA BAJA 
11.- Atrapamientos por o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
15.- Contactos térmicos. BAJA BAJA BAJA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     BAJA BAJA BAJA 
21.- Incendios BAJA MEDIA MEDIA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          BAJA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          BAJA BAJA BAJA 
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2.5. PAVIMENTOS, FALSOS TECHOS, REVESTIMIENTOS Y 
ACABADOS 
a)  Descripción de los trabajos. 
 Hay un gran grupo de trabajos incluidos dentro de la ejecución de 
revestimientos y acabados de la obra, como son la ejecución de revocos de mortero, 
los enyesados, falsos techos de pladur, alicatados, ejecución de pavimentos de parquet 
y de gres, colocación de zócalos, pintura de parámetros verticales y esmaltado de la 
nueva carpintería para los que los riesgos y medidas de seguridad a adoptar se detallan 
a continuación. 
b) Riesgos más frecuentes. 
  Interferencias con instalaciones de diferentes suministros 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Caídas de altura a diferente nivel. 
  Caídas al mismo nivel 
 Caída de acopios de materiales. 
Golpes por caída de objetos. 
Cortes y pinchazos. 
Proyección de partículas 
Generación excesiva de polvo. 
Contacto con materiales agresivos. 
Daños producidos por soldaduras 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos. 
Acumulación de runas 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Excesos de ruido. 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
c) Normas básicas de seguridad. 
  Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza 
 en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
 (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales pueden provocar golpes y 
 caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
  Revisión de protecciones en huecos de forjados y fachadas. 
  La evacuación de escombros se realiza mediante conducción tubular 
 (vulgarmente llamada trompa de elefante), convenientemente anclada a los 
 forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga. 
Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 
Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor 
y del fuego. 
 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar 
golpes y cortes. 
Se revisará el correcto estado de los medios de protección colectiva y medios 
auxiliares, previo al inicio de los trabajos.   
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como 
pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos 
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m, la plataforma de trabajo estará 
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compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo sido 
anteriormente seleccionados comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los 
diferentes trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar caídas, no 
colocando excesivas cargas sobre ellas. 
Escaleras de mano: Podrán ser de madera o metálicas y se usarán para 
comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos 
de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m.; emplearemos escaleras con 
largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo 
su base anclada ó con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso de 
frente y con cargas no superiores a 25 kg. Será obligatorio anclar la escalera en su 
apoyo en el forjado superior. 
d) Protecciones personales. 
  Mono de trabajo. 
  Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva supriman el riesgo.
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente.       
  Guantes de goma o caucho natural. 
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente.       
 Manoplas de cuero. 
  Gafas de seguridad. 
  Gafas protectoras. 
  Mascarillas anti-polvo. 
e) Protecciones colectivas: 
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos 
de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 Coordinación con el resto de los oficios que interviene en la obra. 
 Instalación de andamios 
 Andamios de borriquetas 
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada e iluminada 
adecuadamente. 
 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar la apertura 
cuando sean de tijera, si son de mano, serán de madera con elementos 
antideslizantes en su base. 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
3.- Caída de objetos por desplome BAJA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           MEDIA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
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10.- Proyección de fragmentos o partículas MEDIA BAJA BAJA 
11.- Atrapamientos por o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
15.- Contactos térmicos. BAJA BAJA BAJA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     BAJA BAJA BAJA 
21.- Incendios BAJA MEDIA MEDIA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          BAJA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          BAJA BAJA BAJA 
2.6. INSTALACIONES 
a) Descripción de los trabajos. 
Para las viviendas a ejecutar se equiparán con instalaciones de Fontanería, 
electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, climatización, ventilación. 
b) Riesgos más frecuentes:       
Electrocuciones. Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Caídas del personal al mismo o distinto nivel, por uso indebido de las 
escaleras y andamios 
Golpes contra objetos. 
Golpes por caída de objetos. 
Cortes y pinchazos. 
Proyección de partículas 
Generación excesiva de polvo. 
 Heridas en extremidades superiores. 
 Quemaduras por la llama del soplete. 
 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
Caída de acopios de materiales. 
Tropiezos por deficiencias en la limpieza de los tajos.. 
Acumulación de runas 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
Excesos de ruido. 
Riesgos debidos al copio de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
c) Normas básicas de seguridad: 
Las maquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de    
calefacción. 
 Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, 
protegiéndolas del sol. 
 Se revisarán las válvulas, mangueras, sopletes para evitar las fugas de gases. 
 Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor 
y del fuego. 
 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar 
golpes y cortes. 
Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza 
 en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
 (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales pueden provocar 
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golpes y  caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
  Revisión de protecciones en huecos de forjados y fachadas. 
 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar 
golpes y cortes. 
Se revisará el correcto estado de los medios de protección colectiva y medios 
auxiliares, previo al inicio de los trabajos.   
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como 
pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos 
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m, la plataforma de trabajo estará 
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo sido 
anteriormente seleccionados comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los 
diferentes trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar caídas, no 
colocando excesivas cargas sobre ellas. 
Escaleras de mano: Podrán ser de madera o metálicas y se usarán para 
comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos 
de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m.; emplearemos escaleras con 
largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo 
su base anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso de 
frente y con cargas no superiores a 25 kg. Será obligatorio anclar la escalera en su 
apoyo en el forjado superior. 
Instalaciones de electricidad.
 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
 La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y 
golpes en su uso. 
d) Protecciones personales: 
Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
Los operarios soldadores emplearán mandiles de acero, guantes, gafas y 
botas con polainas. 
Gafas protectoras de seguridad 
Mascarillas anti-polvo. 
  
e)  Protecciones colectivas:      
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada e iluminada 
adecuadamente. 
 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar la apertura 
cuando sean de tijera, si son de mano, serán de madera con elementos 
antideslizantes en su base. 
 Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones, teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
 Instalaciones de electricidad protegidas 
f) Evaluación de riesgos
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación (Prioridad) 
1.- Caída de personas a diferente nivel MEDIA ALTA     ALTA 
2.- Caída de personas al mismo nivel MEDIA BAJA MEDIA 
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3.- Caída de objetos por desplome BAJA ALTA MEDIO-ALTA 
4.- Caída de objetos por manipulación MEDIA MEDIA           MEDIO-ALTA 
5.- Caída de objetos MEDIA ALTA ALTA 
6.- Pisadas sobre objetos MEDIA BAJA MEDIA 
7.- Golpes contra objetos inmóviles BAJA BAJA BAJA 
8.- Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina           MEDIA BAJA BAJA 
9.- Golpes por objetos o herramientas.                        MEDIA  BAJA MEDIA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas MEDIA BAJA BAJA 
11.- Atrapamientos por o entre objetos BAJA MEDIA MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos MEDIA BAJA MEDIA 
15.- Contactos térmicos. MEDIA BAJA BAJA 
16.- Contactos eléctricos.                                             MEDIA ALTA ALTA 
18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas                                                     MEDIA BAJA BAJA 
21.- Incendios BAJA MEDIA MEDIA 
27.- Enfermedades causadas por agentes químicos.          MEDIA BAJA BAJA 
28.- Enfermedades causadas por agentes físicos.          MEDIA BAJA BAJA 
3. INSTALACIONES SANITARIAS. 
Durante la ejecución de la obra se dispondrá de servicios en la propia vivienda 
(vestuario, comedor y wc) instalados en las habitaciones donde no interfieran en los 
distintos trabajos. 
Dotación de aseo:
Un retrete con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y 
percha y un lavabo con existencias de jabón. 
Dotación del vestuario.
Banco de madera corrido. 
En el vestuario se instalará el botiquín de urgencias con agua oxigenada, alcohol de 
90º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, 
vendas, esparadrapo, anti-espasmódicos y termómetro clínico. 
Dotación de comedor.
Una mesa corrida de madera con bancos del mismo material. 
Un depósito con cierre para vertido de desperdicios. 
Todas estas estancias, estarán dotadas de luz eléctrica. 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES.     
4.1. Instalación provisional de luz eléctrica. 
a) Descripción de los trabajos. 
Para la ejecución de los trabajos se utilizara el suministro existente 
proporcionado por la propia vivienda. 
b) Normas básicas de seguridad. 
Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 
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compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no 
pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 
resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
 Los conductores, si van al suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 
sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
           
 En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, 
acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 
 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones al 
ser posible, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 
 Las lámparas de alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una 
distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad 
estarán protegidas con una cubierta resistente. Existirá una señalización sencilla y 
clara a la vez, prohibiendo la entrada a persona no autorizada a los locales donde está 
instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
designadas para ello. 
 Igualmente, se dará, instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 
en la capa aislante de protección- 
d) Protecciones personales.
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
e) Protecciones colectivas. 
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
5. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en 
construcción no son distintas a las que lo generan en otro lugar; existencia de una 
fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, 
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.). Puesto que el carburante (oxígeno), esta 
presente en todos los casos. Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación 
periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de 
sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 
largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en 
las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
 Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando 
dos de dióxido de carbono de 12 kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 
6 kg. de polvo seco anti-brasa en la oficina de la obra; uno de 12 kg. de dióxido de 
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carbono junto al cuadro general de protección  y por último, uno de 6 kg. de polvo 
antibrasa en el almacén de herramientas. 
 Asimismo, consideramos que deben tenerse libres de obstáculos; de aquí la 
importancia del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las 
escaleras del edificio; el personal que esté trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la 
zona abierta del patio de manzana en caso de emergencia. Existirá la adecuada 
señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, camino de evacuación etc. 
 Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el 
fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los 
bomberos, los cuales, en todo caso, serán avisados inmediatamente. 
BOMBEROS Tf: 080 
6. RIESGOS Y NORMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y LAS 
HERRAMIENTAS. 
6.1. Maquinaria de elevación. 
a) Maquinillo. 
 Riesgos más frecuentes. 
Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje.  
         Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
 Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 Rotura del cable de elevación. 
  
Normas básicas de seguridad. 
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas y de eslingas a utilizar. 
 Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
Los movimientos simultáneos de elevación y descanso, estarán prohibidos. 
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las 
mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar 
cargas sujetas al suelo o a algún otro sitio. 
 Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos 
sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento 
nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material. 
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque 
de la carga contra el extremo superior de la pluma.
 Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
Protecciones personales.
 Casco homologado de seguridad. 
 Botas de agua. 
 Gafas antipolvo, si es necesario. 
 Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en 
ningún caso a la propia máquina. 
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Protecciones colectivas.
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen 
estado. 
El cable de alimentación, desde el cuadro secundario, estará en perfecto 
estado de conservación. 
Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán 
barandillas que cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de huecos. 
 El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a 
basculamientos. 
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se 
dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 
cuadro secundario. 
6.2. Herramientas. 
a) Cortadora de material cerámico. 
 Riesgos más frecuentes. 
Proyección de partículas y polvo. 
 Descargas eléctricas. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 
Normas básicas de seguridad. 
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión. 
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el 
lateral. 
Protecciones  personales. 
Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarillas con filtro y gafas antipartículas. 
  
Protecciones colectivas. 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo corte bajo chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
b) Sierra circular. 
 Riesgos más frecuentes. 
Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Rotura del disco. 
 Proyección de partículas. 
 Incendios. 
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Normas básicas de seguridad.
 El disco estará dotado de carcaza y resguardos que impidan los atrapamientos 
por los órganos móviles. 
 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de 
 éste. 
La zona de trabajo estará siempre limpia de serrín y virutas en evitación de 
incendios. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
         
Protecciones personales.
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
  
Protecciones colectivas. 
Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
c) Herramientas manuales. 
En este grupo incluimos las siguientes herramientas: 
Taladro, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, 
máquina de cortar terrazo y azulejos y rozadora. 
   
Riesgos más frecuentes.
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas de altura. 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
Normas básicas de seguridad.
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
El personal que utilice herramientas eléctricas ha de conocer las instrucciones 
del uso. 
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al suelo. 
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco del cable, 
sino cogiéndolas por su base de enchufe. 
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe 
y nunca a la inversa. 
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
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Protecciones personales. 
Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
  
Protecciones colectivas. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación a las herramientas, estarán en buen estado y 
uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
7. MEDIOS AUXILIARES.      
a) Descripción de los medios auxiliares. 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
  
1) Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar en los trabajos de 
cerramiento e instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos: 
• Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero 
horizontal de tablones, colocados sobre dos pies en forma de “V” 
invertida, sin arriostramientos. 
  
2) Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos 
tipos, aunque uno de ellos no sea medio auxiliar propiamente dicho, pero los 
problemas que plantean las escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí: 
* Escaleras de mano, serán de dos tipos; metálicas y de madera, para trabajos 
de alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado 
sobre el nivel del suelo. 
b)  Riesgos más frecuentes. 
1) Andamios de borriquetas. 
Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tablones como 
tablero horizontal. 
En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
Tendrá, barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura 
superior a 2 m. 
Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos  que no sean los 
propios caballetes o borriquetas. 
2) Escaleras de mano. 
Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura 
de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación 
o estar el suelo mojado. 
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 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 Se colocarán apartadas de elementos que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso. 
 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie 
elementos que impidan el desplazamiento. 
 Los ascensos y descensos se harán siempre frente a ellas. 
 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las 
dos manos. 
Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan que estas se abran al utilizarlas. 
La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a 
estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
  
c) Protecciones personales. 
Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Zapatos con suela antideslizante. 
     Barcelona, Agosto de 2014
                   
Initia Empresa Constructora, S.L. 
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II- PLIEGO DE CONDICIONES        
1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Ordenanzas municipales 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en 
proyectos de edificación i obras publicas. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  Prevención de riesgos laborales 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
- RD 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 enero por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD1109/2007 de 24 agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el RD1627/1997 de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- RD 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 
- RD 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD 1627/1997. 
- RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
- RD 171/2004 de 30 de enero (BOE: 31/01/04) 
 Por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de 8 noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997  
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 En el capítulo 1 excluye les obres de construcción pero el RD 1627/1997 lo menciona en cuanto a 
escaleras de mano.
 Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971)
 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 
 Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo 
 Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
-  RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/97, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
- O. De 27 de junio de 1997. Desarrolla el RD 39/1997 en cuanto acreditaciones, auditorias y 
actividades formativas de los servicios de prevención. 
- Decreto 276/1997, de 17 octubre. Autorización de entidades de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales (DOGC de 28 octubre) 
- Decreto 780/1998, de 30 abril. Modifica el RD 39/1997. BOE (01/05/98) 
- RD legislativo 5/2000, de 4 agosto. Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones i 
sanciones en el orden social. BOE (08/08/2000) 
- Ley 42/1997, de 14 noviembre. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE (15/11/97) 
- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
 Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obres de construcción 
 -RD 216/1999 de 5 de febrero (BOE: 24/02/1999) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
- RD 374/01 de 6 de abril (BOE: 01/05/2001) 
 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
- RD 614/01 de 21 de junio (BOE: 21/06/2001) 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
- RD 842/02 de 02 de agosto de 2002 
 Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- RD 836/03 de 27 de junio (BOE: 17/07/2003) 
 Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- RD 837/03 de 27 de junio (BOE: 17/07/2003) 
 Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
Legislación previa a la Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
- RD 1407/1992, de 20 noviembre (BOE: 28/12/1992). Regulación de las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Modificado por RD 159/1995, de 3 febrero, (BOE: 08/03/1995) (C.E.-BOE: 08/03/1995) 
- RD 1435/1992 (BOE: 11/12/92) 
 Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. 
 Modificaciones: RD 56/1995 de 20 enero. Modifica el Real Decreto 1435/92. 
- RD 1849/2000, de 10 noviembre. Por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización i homologación de productos industriales. 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) (CE- BOE: 09/12/1989 Y 26/05/1990) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogados per O. de 20 de enero de 1956 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
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 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;  09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
 Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 
y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
 Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 Normas complementarias. Orden 7 enero 1987 (BOE:15/01/1987) 
 RD 108/1991, de 1 febrero (BOE: 06/02/1991) (CE - BOE: 19/02/1991) Prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Corrección de errores: BOE: 06/04/71 
 Modificación: BOE: 02/11/89 
 Derogados algunos capítulos per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
- O. de 26 de julio de 1993 (BOE: 05/08/1993) 
 del Ministerio de Trabajo y seguridad Social 
- O. de 6 de mayo de 1988 (BOE: 16/05/1988) 
 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. 
 Modificación: O. de 29 abril 1999 (BOE: 25/05/1999) 
- Resolución de 4 de noviembre de 1988 (DOGC 1075: 30/11/1988) 
 Se establece un certificado sobre cumplimiento de les distancies reglamentarias de obras y 
construcciones a líneas eléctricas. 
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2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
  
 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido, (por ejemplo, por un accidente), será desechado 
y repuesto al momento. 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
si mismo. 
2.1. Protecciones personales. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 
homologación del Ministerio de Trabajo (O. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que 
exista en el mercado. 
 En los casos en que no exista la norma de homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
2.2. Protecciones colectivas. 
   
Pasillos de seguridad.
 Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel  a base de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
Estos elementos podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). 
 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre cubierta. 
      
Redes horizontales.
 Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios. 
Plataformas de trabajo. 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo 
estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
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Escaleras de mano. 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Extintores. 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 
 La Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio 
o mancomunado, cuyo contrato deberá presentar antes del inicio de los trabajos. 
5. INSTALACIONES MÉDICAS. 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
consumido. 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 
siguientes instalaciones: 
6.1. Comedores. 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de aproximadamente 
20 m2 en una de las habitaciones de las siguientes características: 
Una mesa corrida de madera con bancos del mismo material. 
Un depósito con cierre para vertido de desperdicios. 
Todas estas estancias, estarán dotadas de luz eléctrica. 
           
6.2. Vestuarios. 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 10 m2. en una de las 
habitaciones provisto de los siguientes elementos: 
 * Banco de madera corrido. 
 * En el vestuario se instalará el botiquín de urgencias con agua oxigenada, 
alcohol de 90º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa 
estéril, vendas, esparadrapo, anti-espasmódicos y termómetro clínico. 
6.3. Servicios. 
Dispondrá del propio lavabo de la vivienda con los siguientes servicios: 
 * Un retrete inodoro. 
 * Un lavabo con existencias de jabón. 
 * Papel higiénico y percha 
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7. COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE Y VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad e Higiene formado por 
un Técnico cualificado en materia de Seguridad y que represente a la Dirección de la 
Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio 
que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un vigilante de Seguridad, 
elegido por sus conocimientos y competencia profesionales en materia de Seguridad 
e Higiene (art. 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción). 
 Las funciones de este Comité serán las de reglamentariamente estipuladas en 
el artículo 8º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo y con arreglo a esta 
obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
a) Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 
b) Se encargará del control y vigilancia de Seguridad e Higiene 
estipuladas con arreglo al presente Plan. 
c) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, 
comunicará sin dilación al jefe de obra, las anomalías observadas en la materia que 
nos ocupa. 
d) Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 
notificándolo a la Empresa. 
   
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 
a) Será el mismo del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, 
vigile de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en 
la obra. 
b) Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona 
encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipuladas en la obra, siempre 
y cuando cuente con facultades apropiadas. 
c) La categoría del Vigilante, será cuando menos de oficial y tendrá dos 
años de antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 
  Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le 
son asignadas por el art. 9º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
Índices  de control. 
  En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
1) Índice de incidencia. 
  Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores,        
   I = Nº accidentes con baja x 10            
     Nº. de horas trabajadas 
2) Índice de frecuencia. 
  Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón 
de horas trabajadas. 
      
F =      Nº accidentes con baja         .        
    Nº de horas trabajadas   x 10 
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3) Índice de gravedad. 
  Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. 
             G =    Nº jornadas perdidas x acc. con baja 
    Nº. de horas trabajadas x 10 
4) Duración media de incapacidad. 
   
  Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
   DM =  Nº. jornadas perdidas x acc. con baja 
    Nº    de accidentes con baja x 10 
Parte de accidente y deficiencias. 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal 
en la práctica del contratista. Los partes de accidente y deficiencias observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos con  una tabulación ordenada. 
a) Parte de accidente:
-  Identificación de la obra. 
 -  Ida, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 -  Hora de producción del accidente. 
 -  Nombre del accidentado. 
 -  Categoría profesional y oficio del accidentado.
 -  Domicilio del accidentado. 
 -  Lugar en el que se produjo el accidente. 
 -  Causa del accidente. 
 -  Importancia aparente del accidente. 
 -  Posible especificación sobre fallos humanos. 
 - Lugar, persona y forma de producirse la primera cura, (Médico, 
 Practicante, Socorrista, personal de la obra). 
-  Lugar de traslado para hospitalización. 
 - Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los 
 mismos). 
  
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 - ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 -  Ordenes inmediatas para ejecutar. 
b) Parte de deficiencias. 
- Identificación de la obra. 
 - Fecha en que se ha producido la observación. 
 - Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
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 - Informe sobre la deficiencia observada. 
 - Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
Estadísticas. 
a) Los de deficiencia se dispondrán debidamente por fechas desde el origen 
de la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas 
por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas. 
b) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma 
que los partes de deficiencias. 
c) Los índices de control, se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, 
con somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
8. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, así  mismo el contratista 
debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actitud como constructor por los daños 
a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontectual a 
su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputados al mismo o a las 
personas de las que debe responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de  mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha 
de terminación definitiva de la obra. 
9. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en 
materia de Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme 
a este Estudio de seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad, esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo 
las partidas que intervengan como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión 
de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
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 En caso de ejecutar en obra unidades no prevista en el presente presupuesto, 
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 
correspondiente, procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 
En el centro de trabajo, deberá estar el libro de incidencias que facilitará el 
Técnico autor del Estudio, en caso de que se efectuase alguna anotación por parte de 
cualquier Técnico, propietario o trabajador del centro de trabajo, el constructor, tiene 
la obligación de entregar una de las cuatro hojas de que consta la comunicación a las 
partes que se hace constar en el libro, en el plazo no superior a las 24 horas. 
     Barcelona, Agosto de 2014
                   
Initia Empresa Constructora, S.L.U 
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III- MEDICIONES Y  PRESUPUESTO   
      
CAPÍTULO I. INSTALACIONES GENERALES DE OBRA. 250,00 € 
     
Cod. Ud. Partida Medición Precio ud. Total 
1,1 Ud  Habilitación de vestuarios
para 10 personas,  1,00 100,00 € 100,00 € 
     
1,6 Ud Suministro y colocación de 
extintor de polvo químico 
ABC, polivalente antibrasa, 
de eficacia 34A/233B, de 6 
kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con 
difusor, según norma UNE 
23110.  
1,00 60,00 € 60,00 € 
     
1,8 Ud Botiquín de urgencia. 
Incluso reposición del 
material durante el 
transcurso de la obra 1,00 90,00 € 90,00 € 
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CAPÍTULO II. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 519,50 
     
Cod. ud Partida Medición Precio ud Total 
2,1 ud Suministro de casco de 
seguridad para la 
construcción, con arnés de 
sujeción. Homologado y 
marcado con certificado CE 
según R.D. 773/97.  
10,00 5,00 € 50,00 € 
     
2,2 ud Suministro de par de botas 
de seguridad con puntera 
metálica y plantillas de 
acero flexibles. 
Homologadas y marcadas 
con certificado CE según 
R.D. 773/97.  
10,00 20,00 € 200,00 € 
     
2,4 ud Suministro de guantes de 
cuero homologados. 
10,00 5,00 € 50,00 € 
     
     
     
2,9 ud Suministro de gafas de 
protección contra impactos 
(amortizables en 3 usos). 
Homologadas y marcadas 
con certificado CE según 
R.D. 773/97.  
5,00 6,00 € 60,00 € 
     
3 ud Suministro de protector 
auditivo con arnés a cabeza 
anatómico y ajuste con 
almohadillado central 
(amortizable en 3 usos). 
Homologado y marcado 
con certificado CE según 
R.D. 773/97.  
2,00 15,00 € 30,00 € 
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3,1 ud Suministro de tapones 
antirruido de silicona. 
Homologado y marcado 
con certificado CE según 
R.D. 773/97.  
10,00 2,00 € 20,00 € 
     
3,2 ud Descripción: Suministro de 
mascarilla autofiltrante 
desechable, contra 
partículas de polvo, FFP1. 
Homologada y marcada con 
certificado CE según R.D. 
773/97.  10,00 3,00 € 30,00 € 
      
      
3,4 ud Suministro de mandil 
protector para soldador, de 
serraje, con cierre lateral y 
hebilla. Homologado y 
marcado con certificado CE 
según R.D. 773/97.  
1,00 17,00 € 17,00 € 
      
3,5 ud Suministro de faja de 
protección lumbar con 
amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante 
velcro. Homologada y 
marcada con certificado CE 
según R.D. 773/97.  5,00 12.50 € 62,50 € 
      
CAPÍTULO III. PROTECCIONES 
COLECTIVAS.   320,00 € 
     
Cod. Ud. Partida Medición Precio ud Total 
3,5 h Limpieza periódica de obra 
(como mínimo realizar una 
revisíón semanal) y revisión 
de medidas de seguridad de 
la obra 
16 20,00 € 320,00 € 
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CAPÍTULO IV. PREVENCIÓN.     260,00 € 
     
Cod. Ud. Partida Medición Precio ud Total 
4,1 ud Rótulos de información y 
señalización 
1,00 10,00 € 10,00 € 
     
4,2 h Formación de personal en 
Seguridad e Higiene. 
5,00 20,00 € 100,00 € 
     
4,3 P.A. Reposición de material de 
protección colectiva. 
1,00 150.00 € 150,00 € 
RESUMEN POR CAPITULOS     1.599,50 € 
      
CAPÍTULO I. INSTALACIONES GENERALES DE OBRA. 250,00 € 
CAPÍTULO II. PROTECCIONES INDIVIDUALES.  519,50 € 
CAPÍTULO III. PROTECCIONES COLECTIVAS.  320,00 € 
CAPÍTULO IV. PREVENCIÓN.   260,00 € 
      
     Barcelona, Agosto de 2014
                   
Initia Empresa Constructora, S.L.U.  
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IV- DOCUMENTACIÓN GRAFICA                        
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CENTROS DE ASISTÉNCIA SANITARIA MÁS PRÓXIMOS 
HOSPITAL CLINIC 
Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
Tel. 93 227 54 00 
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 
PARE CLARET 
Antoni Maria Claret 19-23 
08037 Barcelona
Tel.: 932082384
CRUZ ROJA BARCELONA 
934816088
EMERGENCIAS 
112 
Otros Teléfonos de interés: 
Mossos d'Esquadra  / Emergencias 088 /112 
Policía Municipal Barcelona  092 
Bomberos     080 
Gas Natural (Urgencias)                900 750 750                  
FECSA  (Averías)         900 77 00 77                
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 FICHAS DE ADHESIÓN AL PLAN       
ORIGINAL 1 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de 
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 1 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de 
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 2 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 2 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 3 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de 
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 3 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 4 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
 Plan de Seguridad y Salud para obra de segregación de 2 viviendas c/Córcega 327, 4º de Barcelona                  
47 
COPIA 4 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 5 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 5 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 6 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 6 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 7 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 7 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 8 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 8 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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ORIGINAL 9 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 9 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
 Plan de Seguridad y Salud para obra de segregación de 2 viviendas c/Córcega 327, 4º de Barcelona                  
58 
ORIGINAL 10 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 
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COPIA 10 
FICHA DIVULGACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: Segregación de dos viviendas en tres y oficina: C/ Córcega 327, 4º, Barcelona.
Empresa subcontratada 
Nombre: ................................................................ 
Dirección:............................................................... 
Telf: Fax: 
Ramo: 
Conozco, entiendo y me comprometo 
a seguir las indicaciones reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud de  
Initiaobras Empresa Constructora, 
S.L. a mi disposición en la oficina de 
obra. 
Firma: 
Sr....................................... 
Firma 
DNI:................................... Fecha:......................
Comentarios: 



dormitorio 1
dormitorio 1
dormitorio 1
dormitorio 2
dormitorio 2
dormitorio 2
salon comedor
salon comedor
salon comedor
cocina
cocina
cocina
??????
????????????
??????
??????
??????
??????
????
????
????
????
recibidor
recibidor
recibidor
s.u. 4,30 m2.
s.u. 6,00 m2.
s.u. 9,80 m2.
s.u. 4,50 m2.
s.u. 19,70 m2.
s.u. 27,50 m2.
s.u. 3,40 m2.
s.u. 13,25 m2.
s.u. 3,40 m2.
s.u. 13,25 m2.
s.u. 7,60 m2. s.u. 27,00 m2.
s.u. 16,20 m2.s.u. 3,60 m2.
s.u. 9,20 m2.
s.u. 7,40 m2.
s.u. 8,10 m2.
s.u. 4,30 m2.
s.u. 8,35 m2.
s.u. 3,20 m2.
s.u. 15,30 m2.
s.u. 31,65 m2.
recibidor
oficina 2
oficina 1
oficina 3
s.u. 12,84 m2.
s.u. 8,10 m2.
s.u. 23,30 m2.
s.u. 28,10 m2.
A3: 1/100
00ESCALA
?? ??? ??? ??????????????? ????????????????
PROMOTOR
ARQUITECTE
?????????? ????????
??????
?????????????????????? ??????????????
DATA
FEBRER 2012
LLEGENDA MATERIALS
Ft    Cel  ras
Pk    Parquet
P     Enguixat i pintat
G     Gres
????????? ? ??????? ???????? ?
A     Interior d'armari
S     Silestone
P     Pintura d'exterior
T     Trasdossat
???????????? ???????????????????? ?
Cel  ras baixo
BERTRAND, S.A.
Vivienda 2 B ............. Sup: 86,11m ?
Vivienda 2 A............. Sup: 83,70 m ?
Vivienda 1 B ............. Sup: 91,58m ?
Oficina  1 A............. Sup: 82,57m ?
?????????????????????????? ??
SUPERFICIES CONSTRUIDAS DE OBRA SUP. UTILES
Su: 80,25 m ?
Su: 78,30 m ?
Su: 84,15 m ?
Su: 75,90 m ?


  
GJM INITIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 
Via Augusta 42, 1º1ª. 
08006 -  BARCELONA 
Tel +34 93 160 01 08 
Fax +34 93 117 38 67 
initia@initiaobras.com 
 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -                                                                                                                ---                          - 
Initia Obras Soluciones Integrales                                                                                                                                Acta de Visita nº1 
 
Acta de visita de obra nº1 
Fecha: 01/09/2014 
 
Asistentes 
Dirección Facultativa Margarita Alonso 
Initia Obras Sergi Súarez 
  
 
 
1.0 Temas de visitas anteriores. 
 
 
2.0 Puntos tratados. 
- Inicio de obra, trabajos de derribo iniciados dia 25-09-14.  
 
-Initia Obras facilita a D.F. Plan de Seguridad de la Obra para su revisión y preparación 
del correspondiente acta de aprobación, en caso que este todo correcto. 
 
-Se han anulado todas las instalaciones eléctricas de agua, calefacción etc de la vivienda 
con la finalidad de evitar posibles interacciones o afectaciones en el desarrollo del 
derribo. Se ha dejado un cuadro provisional de luz a la entrada de la vivienda con las 
protecciones correspondientes y una toma de agua provisional, directamente desde el 
montante del suministro de agua. Se revisan los trabajos efectuado sin novedad. 
 
-La D.F. realizará en el plazo de un par de días un levantamiento de medidas y las 
comprobaciones necesarias a nivel de replanteos y encaje de las viviendas  para validar 
la distribución de proyecto propuesta. 
 
-Initia obras solicita a la D.F. los detalles e instrucciones necesarios para poder iniciar 
los trabajos relativos al refuerzo estructural planteado en la finca. La D.F realizará un 
compendio de la información que ya tiene preparada al respecto, validando el 
estructurista la misma en el plazo de 2-3 dias, para así poder hacer el pedido de la 
estructura metalica e iniciar los trabajos. 
 
-Initia obras envía a D.F. propuesta de planta presentada por Fernanda Muñoz, 
interiorista de la propiedad, con la finalidad de revisar su propuesta y validarla o 
estudiar las observaciones que correspondan. 
 
 
 
Barcelona, 01 de Septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GJM INITIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 
Via Augusta 42, 1º1ª. 
08006 -  BARCELONA 
Tel +34 93 160 01 08 
Fax +34 93 117 38 67 
initia@initiaobras.com 
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Initia Obras Soluciones Integrales                                                                                                                                Acta de Visita nº1 
Cultivos Mecanizados                                 Dirección Facultativa                                 Initia Obras                                   
  
GJM INITIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 
Via Augusta 42, 1º1ª. 
08006 -  BARCELONA 
Tel +34 93 160 01 08 
Fax +34 93 117 38 67 
initia@initiaobras.com 
 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -                                                                                                                ---                          - 
Initia Obras Soluciones Integrales                                                                                                                                Acta de Visita nº1 
Acta de visita de obra nº3 
Fecha: 23/09/2014 
 
Asistentes 
Propiedad Javier Bertrand 
Dirección Facultativa Margarita Alonso 
Initia Obras Sergi Súarez 
Interiorista Fernanda Muñoz 
 
1.0 Temas de visitas anteriores. 
Queda pendiente formalizar la aprobación del plan de seguridad y salud por parte D.F. 
 
2.0 Puntos tratados. 
- Revisión de la ejecución de los trabajos. Se están ejecutando trabajos de derribo según lo previsto. 
 
- Se inicia el montaje de la perfileria metálica para hacer el refuerzo estructural de la finca según 
proyecto. En el momento de la visita se estan descargando los perfiles y subiendo a planta mediante 
grúa pluma. Se preveé tener finalizado el refuerzo para el viernes dia 26. 
 
- Se revisa replanteo de la vivienda 2A realizado por Initia obras. Encaja según proyecto. 
 
-En relación a lo comentado en visita anterior sobre la tipología de divisorias entre viviendas y con 
zonas comunes, la D.F. establece que los tipos de paredes a ejecutar serán las siguientes; 
- Divisoria entre viviendas. Pared formada por doble hoja de tabicón de 7cm y una placa 
intermedia de yeso prensado, características a definir. 
- Divisoria vivienda/zona común. Se resolverá con divisoria de gero de 15 cm de espesor. 
- Divisoria entre vivienda 2A y despacho. Pared formada por tabique de maón mazizo 
existente, colocación de placa intermedia de yeso prensado y trasdosado de gero de 15cm. 
Initia obras informa que en presupuesto de obra esta previsto la realización de una divisoria de gero 
de 15cm de espesor para todos los casos, por lo que se procederá a realizar valoración de la solución 
solicitada por D.F.  
 
- Fernanda enviará última versión de la propuesta de distribución validada por la propiedad para la 
ejecución de la obra, comentada la semana anterior. Se comenta en relación a dicha propuesta;  
- La solución definitiva a implementar del baño de vivienda 1b, una vez estudiada la 
solución para red de bajantes, donde se aprovecha bañera restaurada por la propiedad. 
- La necesidad de validar replanteo del baño de la vivienda 2b para asegurar que cumpla el 
radio de giro de 1,2m dentro del baño y en el pasillo de acceso al baño. 
 
-Se realizará un replanteo conjunto entre Initia Obras y interiorista de la propiedad en fecha a 
determinar, una vez finalizado el refuerzo estructural, para revisar encaje de las viviendas 2B Y 1B. 
 
Barcelona, 23 de Septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Bertrand                Dirección Facultativa                Initia Obras               Fernanda Muñoz                    
 




CLIENTE IVÁN
PROYECTO REFORMA DE PISO (COCINA, BAÑO Y CAMBIO DE 
DISTRIBUCIÓN)
SITUACIÓN C/CIUDADELA BAJA 26, ÁTICO 2ª. (ST. COLOMA DE GRAMENET)
Nº PRESUP. 261
FECHA 29/07/2014
PRESUPUESTO  RESUMEN
Derribos y previos 4.000,00 €
Paleteria 3.066,80 €
Ayudas 1.375,00 €
Pavimentos 2.809,81 €
Yesos y falsos techos 2.151,26 €
Alicatados 2.357,88 €
Carpintería interior 1.212,50 €
Carpintería exterior 4.997,50 €
Saneamiento 650,00 €
Sanitarios + griferia 2.302,45 €
Pintura 1.937,50 €
Fontaneria 1.250,00 €
Electricidad 4.225,00 €
Telecomunicaciones 562,50 €
Calefaccion 3.250,00 €
Cocina 4.125,00 €
Electrodomésticos 796,25 €
TOTAL PRESUPUESTO 41.069,46 € (+ IVA)
OPCIÓN AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR 3.620,40 € (+ IVA)
AIRE ACONDICIONADO POR SPLITS 1.875,00 € (+ IVA)
Barcelona,  29 de Julio de 2014
GJM Initia Empresa Constructora, S.L.
Via Augusta 42, 1º1º.  08006 - Barcelona
Tel.  93.160.01.08     www.initiaobras.com
Fax  93.117.38.67     www.grupoinitia.com
Observaciones:
* Los precios no incluyen I.V.A. 
* Queda incluido en los precios la asistencia y seguimiento de obra de Arquitecto Técnico de Initia
* En caso que durante la ejecución de los trabajos se produjeran modificaciones sobre los trabajos encargados superiores a un 10% del 
presupuesto, seria motivo de valoración específica.
* El presente presupuesto no incluye tasas ni permisos de obra y/o ocupación de via pública.
* El presente presupuesto no incluye proyectos técnicos en caso que fueran necesarios
* En caso que sea necesario, se deberá disponer la licencia de obras correspondiente para poder ejecutar los trabajos. 
* El suministro de agua y electricidad deberán ser subministrados por el cliente.
* Cualquier trabajo no incluido especificamente en este contrato, se realizará previo acuerdo económico entre las dos partes.
* Forma de pago: 30% al encargo de los trabajos y el resto en certificaciones mensuales. Validez oferta 3 meses.
Presupuesto DESGLOSADO 30,00%
01.02 Capítulo Derribos y previos Mediciones Precio /Ud Total
1.02.01 P.A. DERRIBO DE VIVIENDA 1,00 4.000,00 €               4.000,00 €
Incluye:
Derribo de alicatado de paredes y de falso techo en cocina y baño así como 
el zócalo de toda la vivienda.
Derribo de tabique interior de vivienda para modificación de la distribución de 
las piezas.
Apertura de puerta de paso en tabique existente.
Extracción de carpinteria interior de toda la vivienda.
Extracción de carpinteria exterior de toda la vivienda incluido cobertizo de 
terraza.
Repicado de yeso en paramento vertical en zona de terraza para posterior 
aplacado de revestimiento similar a la existente.
Derribo de pavimento existente de terraza incluido impermeabilización. 
Incluye levantamiento del pavimento existente en la zona del cobertizo hasta 
dejar el forjado adecuado para recibir la nueva impermeabilización.
Retirada de equipamiento existente del baño;  sanitarios, bañera, mueble de 
lavamanos, toalleros y accesorios varios.
Retirada de equipamiento existente en cocina;  muebles, electrodomésticos y 
accesorios varios.
Desmontaje y retirada de todas las instalaciones existentes en cocina y 
baño. 
Incluye la retirada de runas, su deposición en sacas de runa y transporte a 
vertedero autorizado, incluso tasas de deposición.
TOTAL CAPITULO 4.000,00 €
01.05 Capítulo Paleteria
1.05.01 m2 TABIQUE DIVISORIA 12,88 25,00 €                    321,98 €
Ejecución de tabique divisorio entre habitación y baño con piezas de 
supermahon de 7cm de espesor tomado con mortero de cemento. Incluso 
parte proporcional de replanteo y limpieza de la unidad terminada
1.05.02 Ud CEGADO DE HUECOS DE PUERTA 2,00 125,00 €                  250,00 €
Partida alzada de cegado de hueco de puerta ejecutado en divisoria con 
ladrillo ceramico para tabique de 5-7cm de espesor, tomado con mortero de 
cemento. Incluye el revestimiento de la zona cegada mediante ejecución de 
enyesado a buena vista
1.05.03 m2 REVOCO DE MORTERO 52,39 18,75 €                    982,33 €
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II-A/P 
32,5R y arena de río 1/6 (M-40), en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, limpieza y 
retirada de restos a vertedero, así como medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE/RPE-5.
1.05.04 P.A. REMATES DE PALETERIA 1,00 450,00 €                  450,00 €
Partida alzada en previsión de remates de paleteria en uniones y encuentros 
de obra nueva con derribos previos.
1.05.05 P.A. IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA 1,00 1.062,50 €               1.062,50 €
Ejecución de terraza exterior. Incluye adecuación del forjado, 
impermeablización mediante lámina bituminosa, ejecución de medias cañas 
necesarias en perímetro y chapa de mortero para recibir el pavimento 
exterior.
TOTAL CAPITULO 3.066,80 €
01.07 Capítulo Ayudas
1.07.01 P.A. AYUDAS A OFICIOS E INSTALACIONES 1,00 1.375,00 €               1.375,00 €
Ayudas de albañileria a instalaciones y oficios. Incluye apertura y cierre de 
regatas para el paso de instalaciones, así como ayudas de movimiento de 
material y de limpieza periodica de la obra.
TOTAL CAPITULO 1.375,00 €
01.10       Capítulo Pavimentos
1.10.01 m2 PAVIMENTO DE GRES EN BAÑO, COCINA y GALERIA 11,30 31,25 €                    353,13 €
Suministro y colocación pavimento de Gres de precio compra 12€/m2, 
recibido con cemento cola, colocado directamente sobre el pavimento actual, 
incluso p.p. de remplanteo, remates, rejuntado y limpieza.
1.10.02 m2 PAVIMENTO DE TERRAZA 16,33 43,75 €                    714,44 €
Suministro y colocación pavimento de Gres de precio compra 24€/m2, 
recibido con cemento cola, colocado sobre chapa de mortero de protección 
de la impermeabilización, incluso p.p. de remplanteo, remates, rejuntado y 
limpieza.
1.10.03 m.l. ZÓCALO TERRAZA 18,32 9,38 €                      171,75 €
Suministro y colocación zócalo de Gres a juego con el pavimento, recibido 
con cemento cola, colocado sobre mortero, incluso p.p. de remplanteo, 
remates, rejuntado y limpieza.
1.10.04 m2 PAVIMENTO DE PARQUET 42,27 25,00 €                    1.056,75 €
Suministro e instalación de pavimento laminado KRONOSWISS NOBLESSE 
AC4/32 HDF o similiar de 8mm. de espesor, colocado sobre lámina de 
polietileno de 2mm. de espesor directamente sobre el pavimento actual. 
Incluso cortes y remates para dejar el pavimento completamente anivelado y 
terminado. 
1.10.05 m.l. ZÓCALO PARQUET 60,00 8,56 €                      513,75 €
Suministro e instalación de zócalo laminado a juego con parquet. Totalmente 
colocado y fijado en el perímetro de las superfícies de parquet.
TOTAL CAPITULO 2.809,81 €
01.12        Capítulo Yesos y falsos techos
1.12.01 m2 FALSO TECHO DE PLADUR 51,72 36,25 €                    1.874,85 €
Realización de falso techo de Pladur en toda la vivienda formado por una 
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm de ancho, a 
base de canels saparados 400mm entre ellos al lado inferior del cual se 
atornilla una placa tipo hidrofuga de 13 mm de espesor. Incluso p/p de 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilería, pastas de agarre y 
juntas, cintas par juntas, anclajes para suelo y techo. Totalmente terminado y 
listo para imprimar y pintar. 
1.12.02 m2 YESO A BUENA VISTA 22,11 12,50 €                    276,41 €
Trabajos de enyesado a buena vista en paramentos verticales de cocina,a 
ctualmente alicatados.
TOTAL CAPITULO 2.151,26 €
01.13        Capítulo Alicatados
1.13.01 m2 ALICATADO EN PAREDES DE BAÑO Y COCINA 44,13 31,25 €                    1.379,03 €
Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales de baño y 
cocina sobre base una vez retirado el alicatado actual, mediante piezas de 
gres gama media (precio de compra 12€/m2), de dimensiones a determinar, 
recibidos con cemento cola flexible aplicado con llana dentada directamente 
sobre soporte existente. Incluso p.p. de replanteo, recortes, remates, 
rejuntado y limpieza final.
1.13.02 m2 REVESTIMIENTO EN FACHADA TERRAZA 16,49 59,38 €                    978,86 €
Suministro y colocación de revestimiento para fachada de similares 
características al existente en la zona de terraza actual. Recibido con 
cemento cola flexible aplicado con llana dentada directamente sobre soporte 
existente. Incluso p.p. de replanteo, recortes, remates, rejuntado y limpieza 
final.
TOTAL CAPITULO 2.357,88 €
01.14    Capítulo Carpintería interior
1.14.01 Ud PUERTA PRACTICABLE EN DM  0,70X2,0m 4,00 275,00 €                  1.100,00 €
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de 1 hoja lisa de madera de 
DM para pintar, de dimensiones 70x210cm, incluso tapetas, manetas de 
roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de manillas igual 
acabado. Totalmente ajustada y colocada. Se presupone aprovechar 
premarco existente en las puertas que no varian de ubicación.
1.14.02 Ud APLACADO PUERTA ENTRADA EN DM 1,00 112,50 €                  112,50 €
Aplacado de puerta de acceso a vivienda por su cara interior en madera DM 
para pintar de iguales caracteristicas al resto de la vivienda. Incluye nuevo 
tapeteado.
TOTAL CAPITULO 1.212,50 €
01.17    Capítulo Carpintería exterior
1.17.01 Ud. BALCONERA ALUMINIO DE 2,30x2,40 1,00 2.062,50 €               2.062,50 €
Suministro y colocación de balconera CORTIZO Serie 2000 para hueco de 
obra de dimensiones 2,30x2,40 cm, formada por 4 hojas correderas de 
aluminio lacado blanco Ral estandar y doble cristal 4+10+5 transparente. 
Incluso persiana motorizada, manetas, cierre, bisagras, herrajes de colgar y 
seguridad, y remates con chapa de aluminio, completamente montada. (v1)
1.17.02 Ud. VENTANA ALUMINIO DE 0,95x1,30 1,00 656,25 €                  656,25 €
Suministro y colocación de ventana CORTIZO Serie 2000 para hueco de 
obra de dimensiones 95x130 cm, de 2 hojas correderas de aluminio lacado 
blanco Ral estandar y doble cristal 4+10+5 transparente. Incluso persiana 
motorizada, manetas, cierre, bisagras, herrajes de colgar y seguridad, y 
remates con chapa de aluminio, completamente montada. (v2)
1.17.03 Ud. VENTANA ALUMINIO DE 0,73x1,20 1,00 606,25 €                  606,25 €
Suministro y colocación de ventana CORTIZO Serie 2000 para hueco de 
obra de dimensiones 73x120 cm, de 2 hojas correderas de aluminio lacado 
blanco Ral estandar y doble cristal 4+10+5 transparente. Incluso manetas, 
cierre, bisagras, herrajes de colgar y seguridad, y remates con chapa de 
aluminio, completamente montada. Sin persiana. (v5)
1.17.04 Ud. VENTANA DE 0,60x1,20 1,00 565,00 €                  565,00 €
Suministro y colocación de ventana CORTIZO Serie 2000 para hueco de 
obra de dimensiones 70x130 cm, de 2 hoja correderas de aluminio lacado 
blanco Ral estandar y doble cristal 4+10+5 translucido. Incluso manetas, 
cierre, bisagras, herrajes de colgar y seguridad, y remates con chapa de 
aluminio, completamente montada. Sin persiana. (v3)
1.17.05 Ud. BALCONERA ALUMINIO DE 0,70x2,00 1,00 670,00 €                  670,00 €
Suministro y colocación de balconera CORTIZO Serie 2000 para hueco de 
obra de dimensiones 70x2,00 cm, formada por 1 hoja practicable de aluminio 
lacado blanco Ral estandar y doble cristal 4+10+5 transparente. Incluso 
manetas, cierre, bisagras, herrajes de colgar y seguridad, y remates con 
chapa de aluminio, completamente montada. Sin persiana.(v4)
1.17.06 Ud. MOTORIZACIÓN PERSIANAS 2,00 218,75 €                  437,50 €
Motor para persiana de carpintería exterior. Color similar a la carpintería. 
Totalmente colocado y montado.
* En caso que sea necesario un elevador para subir la carpintería a la vivienda, éste 
será motivo de valoración económica y posterior suplemento en el presupuesto.
TOTAL CAPITULO 4.997,50 €
01.20     Capítulo Saneamiento
1.20.01 P.A. SANEAMIENTO VIVIENDA 1,00 650,00 € 650,00 €
Instalación de saneamiento para interior de vivienda formada por cocina y 1 
baño con tubo de PVC para pequeña evacuación de elementos y 
conexionado a bajante comunitario.
TOTAL CAPITULO 650,00 €
01.21 Capítulo Sanitarios + griferia
1.21.01 P.A. SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1,00 1.939,95 € 1.939,95 €
Suministro y colocación de sanitarios y griferia para baños, según desglose 
siguiente;
W.C. de la casa Roca modelo Meridian. Taza de salida dual con codo, juego 
de fijación y fijación codo pared
Tanque completo para w.c. Roca Meridian con juego de mecanismo de doble 
descarga de 3/4, 5 litros
Asiento y tapa para w.c. Roca Meridian lacados con bisagras en acero 
inoxidable
Bañera hierro modelo Roca Princes-N, con asas  150x75. Incluye válvula y 
pequeño desagüe.
Grifería para bañera/ducha Roca Mod. Logica con barra y teléfono.
Suministro  de mueble para lavamanos, lavabamos y espejo de la casa 
GEMINIS modelo NEPAL o ÁRTICO medidas 70-55-46 (ancho, alto, 
profundidad). Montaje de mueble para lavamanos, lavabamos y  espejo de la 
casa GEMINIS modelo NEPAL o ÁRTICO.
Suministro griferia Lavabo tipo ROCA MONODIN
Suministro y colocación de fregadera de cocina bajo encimera Teka inox de 
un seno y medio. Griferia casa TRES modelo LEX-TRES con ducha extraible 
referencia 181438
1.21.02 Ud RADIADOR TOALLERO BLANCO 1,00 362,50 €                  362,50 €
Suministro de radiador toallero para calefacción de agua de la casa Salgar 
modelo MENORCA de medidas 1180x500 mm. Potencia 523wat/h y 450 
kcal/h.Acabado color blanco. Incluye vávula termostática. Totalmente 
montado y en funcionamiento.
TOTAL CAPITULO 2.302,45 €
01.22 Capítulo Pintura
1.22.01 P.A. PINTURA VIVIENDA 1,00 1.375,00 €               1.375,00 €
Trabajos de pintura en paramentos verticales y horizontales mediante la 
aplicación de una mano de base de imprimación y de dos manos de pintura 
plástica blanca para interiores tipo TITAN acabado liso. Incluso protección 
mediante encintado y empapelado de los elementos a no pintar y retirada y 
limpieza posterior.
1.22.02 Ud ESMALTADO DE PUERTAS 5,00 112,50 €                  562,50 €
Lijado de puertas interiores de vivienda en madera y posteriore esmaltado a 
dos cara. Esmaltado mediante la aplicación de una capa de imprimación y 2 
capas de esmaltado color liso. Incluso protección mediante encintado y 
empapelado de los elementos a no pintar y su retirada y limpieza posterior.
TOTAL CAPITULO 1.937,50 €
01.24     Capítulo Fontaneria
1.24.01 P.A. FONTANERÍA VIVIENDA 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €
Instalación de fontanería para agua fria y caliente en interior de vivienda 
formada por cocina y 1 baño con tubo empotrado multicapa o similar, según 
normativa vigente. Incluye p.p. de accesorios, llaves y elementos de montaje 
necesarios para su correcta ejecución. Se contempla aprovechas la 
acometida existente.
TOTAL CAPITULO 1.250,00 €
01.25     Capítulo Electricidad
1.25.01 P.A. ELECTRICIDAD VIVIENDA 1,00 4.225,00 €               4.225,00 €
Instalación electrica monofásica en interior de vivienda, para potencia 
elevada. Circuitos con toma de tierra y equipotenciales en los baños, con 
conductores de cobre y aislamiento de PVC, tubo corrugado de PVC rígido  
protección al choque 7, Enchufes y mecanismos BTcino Ligthtech plata. 
Incluye cajas, cajetines, regletas accesorios elementos de montaje y 
montantes . Incluso toma a tierra en todo el cableado. Se aprovecha 
acometida existente. Incluido montaje de horno, campana y vitrocerámica de 
cocina.
TOTAL CAPITULO 4.225,00 €
01.26     Capítulo Telecomunicaciones
1.26.01 P.A. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 1,00 562,50 €                  562,50 €
Instalación de Telefonía Básica, Radio-Televisión y Telecomunicaciones 
interior de vivienda formada por tomas en comedor, en cada dormitorio y en 
cocina, incluso cableado, tubo corrugado para empotrar, cajas y cajetines, 
accesorios conexionado, totalmente instalado y verificado, caja de registro 
interior de vivienda de 30x50x6cm. Se contempla aprovechas la acometida 
existente.
TOTAL CAPITULO 562,50 €
01.28   Capítulo Calefaccion
1.28.01 P.A. CALEFACCIÓN POR RADIADORES 1,00 3.250,00 €               3.250,00 €
Instalación de calefacción para vivienda. Se realizará nueva instalación de 
tubos multicapa empotrados por el suelo de la vivienda, asi como los 
conexionados, llaves y fijaciones a los radiadores. Incluye colocación de 
termostato de control en salon. Se prevé aprovechar radioadores y caldera 
existente en vivienda. No se han valorado estos dos elementos.
TOTAL CAPITULO 3.250,00 €
01.34     Capítulo Cocina
1.34.01 P.A. MUEBLES DE COCINA 1,00 3.312,50 €               3.312,50 €
Partida alzada en previsión de suministro e instalación de muebles de 
cocina, composición y características a definir. 
1.34.02 P.A. ENCIMERA DE SILESTONE BEIGE OLIMPO 1,00 812,50 €                  812,50 €
Suministro y colocación de encimera de cocina de Silestone color beige 
olimpo de 2 cm de espesor según previsión de distrbución. Incluye zócalo 
vertical sobre pared.  Incluye la ejecución de agujeros para encimera y 
enchufes, así como su sellado y rejuntado.
TOTAL CAPITULO 4.125,00 €
01.35     Capítulo Electrodomésticos
1.35.01 Ud HORNO ZANUSSI 1,00 258,75 €                  258,75 €
Suministro e instalación de Horno Zanussi ZOB 361 X. Horno convencional 
Color Inox antihuellas 6 posiciones.
1.35.02 Ud INDUCCIÓN ZANUSSI 1,00 297,50 €                  297,50 €
Suministro y montaje de encimera vitrocerámica Zanussi ZVT 69 F con panel 
electrónico ITC, 3 zonas.
1.35.03 Ud CAMPANA DECORATIVA ZANUSSI 1,00 240,00 €                  240,00 €
Suministro e instalación de Campana Zanussi ZHC74X inox 70 cm , tres 
velocidades, dos filtros modulares metálicos lavables, Decibelios: 34 d - B(A), 
INOX antihuellas. Tipo Chimenea Tamaño (cm) 70 Nº de motores 1 Nº de 
turbinas 2 Nº de velocidades 3 Filtro de carbón opcional EFF72 Alto Máx. - 
B(A) ·INOX antihuella.
TOTAL CAPITULO 796,25 €
Opciones A/A DESGLOSADO 30,00%
01.28B   Capítulo Clima
1.28B.01 P.A. AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR 1,00 3.620,40 €               3.620,40 €
Instalación en vivienda de Bomba de calor sistema inverter General/Fujitsu 
ACG 45UIA por conductos eficiencia energética clase A de 10750Kcal frio y 
12040Kcal para calor. Incluye la realización de conductos mediante sistema 
climaver Plus y rejas de impulsión y retorno en aluminio. Incluso 
conexionados, desagües y soportes de maquinas, revisión y puesta en 
marcha de la instalación.
1.28B.02 P.A. AIRE ACONDICIONADO POR SPLITS 1,00 1.875,00 €               1.875,00 €
Instalacion de A.A. tipo split Fujitsu o similar, con dos maquinas exteriores y 
dos interiores. Todo en un recorrido máximo de 15m.l. Desagües desde cada 
maquina hasta el punto mas cercano de la red de saneamiento asi como 2 
lineas electricas para alimentar a las maquinas. Incluso todos los accesorios 
necesarios para el montaje.                                                             
